

平成 29 年度 伊豆市生活交通ネットワーク形成計画 推進状況について

計画における取り組み内容【短期】	H29 取り組み	実施状況	実施主体	
【事業 1】 地域ごとの交通システムの再編・導入事業	地域内のフィーダー交通	天城湯ヶ島地区の日中フィーダー運行について検討し、実証運行について計画作成及び実施する。中伊豆地区の日中フィーダー化について検討し、次年度行う実証運行の計画作成する。	天城湯ヶ島地区【資料 4】 実証運行計画作成。 実証運行実施中。 中伊豆地区【資料 5】 地域検討実施中。	地域住民 東海バス 伊豆箱根バス タクシー協会 行政
	学校再編にあわせた対応	平成 30 年 4 月に開校する土肥小中一貫校の通学バスの確保について検討し、運行計画作成、手続き・周知を行う。	土肥通学バス【資料 6】 運行案作成、協議中。	東海バス 行政
	幹線路線の利便性向上	西海岸から順天堂大学病院までの定額キップを発行し、試験的な運行により、自家用車から公共交通への利用転換を図る。	順天堂病院通院バス 協議会にて試験運行を検討中。	南伊豆・西伊豆地域活性化協議会
【事業 2】 中心部における周遊交通の導入事業	中心部における運行ルート見直し	西海岸線利用者の利便性向上の為、日赤・市役所経由の便を検討し、運行計画作成、手続き・周知を行う。	西海岸線ルート変更 一部変更を東海バスにて検討中、H30.4 までに実施見込み。	東海バス 行政
【事業 3】 拠点における幹線への交通結節点の整備事業	中心拠点整備	修善寺駅の情報提供・案内の改善を図る為、駅南口に内照式案内看板・デジタルサイネージの設置を検討する。	内照式案内看板【資料 7】 デジタルサイネージ【資料 7】 協議会にて協議中、今年度実施予定。	南伊豆・西伊豆地域活性化協議会
	交通結節点整備	天城北道路(仮称)月ヶ瀬 IC 道の駅の実施設計において、交通結節点としての機能付加を検討する。	レイアウト検討 路線バススペース等を国交省と協議中。	交通事業者 行政
【事業 4】 利用しやすい公共交通・魅力向上事業	魅力	乗り方教室、総合時刻表作成、バス待ち環境整備について検討し、事業案をまとめ実施する。	総合時刻表【資料 8】 委託業者決定。今年度原稿作成予定。 バス待ち環境整備 地元協議中(2箇所)。	地域住民 交通事業者 行政
	分かりやすさ	方面別ナンバリング、修善寺駅デジタルサイネージ設置など、分かりやすさ及び情報提供の強化について検討する。	方面別ナンバリング 順次実施中。 デジタルサイネージ【資料 7】 事業 3 と同様。	交通事業者 行政
	お得感の付与	広報誌・発券窓口だけでなく、地域で開催するイベントや訪問にていきいきパスや既存のお得なバスの周知を図る。商業施設との新たな連携割引を検討する。	いきいきパス周知 地区サロンにて広報実施。 商業施設との連携割引 天城湯ヶ島地区地域内交通と併せ実施検討中。	交通事業者 行政
	協力・利用意識	地域内交通の検討においては、地区検討会議により運行計画案を作成する。バス待ち環境整備事業においても地域との協働により実施する。	天城湯ヶ島地区検討会 実証運行案を作成。 中伊豆地区検討会(大東) 実証運行について検討中。 中伊豆地区検討会(八岳) 利用促進案について検討予定。	地域住民 交通事業者 行政
【事業 5】 地域の公共交通維持に向けた協働の仕組みづくり事業	仕組みづくり			