

平成 30 年度 伊豆市生活交通ネットワーク形成計画 推進状況について

計画における取り組み 内容【短期】	H30 取り組み	実施状況	実施主体	
【事業 1】 地域ごとの 交通システム の再編・ 導入事業	地域内のフィー ダー交通	天城湯ヶ島地区、中伊豆地区にお いて実証運行を実施し、日中フィー ダー運行及び地域の交通形態 について検討する。	天城湯ヶ島地区【資料 2-1】 実証運行実施。 中伊豆地区【資料 2-2】 実証運行実施。	地域住民 タクシー協会 行政
	幹線路線の利 便性向上	順天堂大学病院までの利便性向 上及び自家用車から公共交通へ の転換を図る為、修善寺駅直行便 の社会実験を実施し、導入を検討 する。	順天堂病院通院バス 試験運行を実施。【資料 2-3】	南伊豆・西伊 豆地域活性化 協議会
【事業 2】 中心部におけ る周遊交通の 導入事業	中心部におけ る運行ルート 見直し	西海岸線利用者の利便性向上の 為、昨年度、日赤・市役所経由へ 変更した便について、更なる周知 広報を行う。	西海岸線ルート変更 対象地域にチラシを配布。 土肥地区開催の会議等にて 周知。	東海バス 行政
【事業 3】 拠点におけ る幹線への 交通結節点 の整備事業	交通結節点整 備	天城北道路(仮)月ヶ瀬 IC 道の駅 の交通結節点としての機能を検 討する。	関係機関と検討 結節点としての利用方法に ついて検討中。	東海バス 行政
		市内交通結節点においてデジタル サイネージの導入を検討、実施 する。	関係機関と検討 土肥フェリーターミナルへの設置につ いて検討中。	南伊豆・西伊 豆地域活性化 協議会
【事業 4】 利用しやす い公共交 通・魅力向 上事業	魅力	乗り方教室の実施。 総合時刻表冊子版の作成及び配 布。 バス待ち環境整備の実施。	乗り方教室 小学校等において実施。 総合時刻表 委託業者決定。冊子版作成 中。H31.4 配布予定。 バス待ち環境整備 実施 (1 箇所) 協議中 (2 箇所)	地域住民 交通事業者 行政
	分かりやすさ	方面別ナンバリングの周知など、 分かりやすさ及び情報提供の強 化について検討する。	方面別ナンバリング 順次実施中。 デジタルサイネージ 事業 3 と同様。	交通事業者 行政
	お得感の付与	広報誌・発券窓口だけでなく、地 域で開催するイベントや訪問に ていきいきパスや既存のお得な バスの周知を図る。 商業施設との新たな連携割引を 検討する。	いきいきパス周知 地区サロンにて広報実施。 商業施設との連携割引 地域内交通検討と併せ検討 中。	交通事業者 地域住民 行政
	協力・利用意 識	地域内交通について、地区検討会 議を開催し、実証運行の検証、導 入の意見交換・検討を行う。バス 待ち環境整備事業を地域との協 働により実施する。	天城湯ヶ島地区検討会 実証運行目標管理、利用促進 等について会議開催。 中伊豆地区検討会 (大東) 実証運行案作成、目標管理、 利用促進について会議開催。	地域住民 交通事業者 行政
【事業 5】 地域の公共 交通維持に 向けた協働 の仕組みづ くり事業	仕組みづくり			