

策定の取組み状況と今後のスケジュール（R7.9.19 修正）

資料5

年 月	作業内容	会議
R6.6月	策定方針決定 大学生ワークショップ（6/22）	
R6.8月	中学生議会の開催（8/21）	
R6.10月	策定事業者の決定 未来塾の開催（10～1月）	
R6.11月	基礎データの整理（11～1月） 市長ヒアリング（11/27）	
R7.1月	市民へのアンケート調査の実施（1/10～1/31） 職員説明会（1/16）	
R7.3月	各課ヒアリング1回目実施（3/17～3/27）	
R7.4月	市長ヒアリング（4/15） 子育て世代ヒアリング（4/18）	
R7.5月	各課ヒアリング2回目実施（5/8～5/14） 基本構想案の作成	
R7.6月	各種団体へのアンケート調査実施（6/1～6/30）	●第1回策定委員会（6/16） ■第1回総合計画審議会（6/25）
R7.7月	基本構想案の修正 基本計画案の作成	
R7.8月	基本構想案の修正 基本計画案の作成・修正	●第2回策定委員会（8/4） ■第2回総合計画審議会（8/13）
R7.9月	基本計画案の修正	●第3回策定委員会（9/8） ■第3回総合計画審議会（9/19）
R7.10月	基本構想案の修正 基本計画案の修正 パブリックコメントの実施（10/28～11/11）	●第4回策定委員会（10/20） ■第4回総合計画審議会（10/27）
R7.11月	基本構想案の修正 基本計画案の修正	●第5回策定委員会（11/17） ■第5回総合計画審議会（11/17） ■答申（11/21）
R7.12月	議会上程	※議会（12月定例会）
R8.1月	計画書（冊子、概要版）の原稿編集・校正 計画書の印刷、配布（1～3月）	