

策定の取組み状況と今後のスケジュール

資料2

年 月	作業内容	会議
R6.6月	策定方針決定 大学生ワークショップ (6/22)	
R6.8月	中学生議会の開催 (8/21)	
R6.10月	策定事業者の決定 未来塾の開催 (10～1月)	
R6.11月	基礎データの整理 (11～1月) 市長ヒアリング (11/27)	
R7.1月	市民へのアンケート調査の実施 (1/10～1/31) 職員説明会 (1/16)	
R7.3月	各課ヒアリング 1回目実施 (3/17～3/27)	
R7.4月	市長ヒアリング (4/15) 子育て世代ヒアリング (4/18)	
R7.5月	各課ヒアリング 2回目実施 (5/8～5/14) 基本構想案の作成	
R7.6月	各種団体へのアンケート調査実施 (6/1～6/30)	●第1回策定委員会 (6/16) ■第1回総合計画審議会 (6/25)
R7.7月	基本構想案の修正 基本計画案の作成	
R7.8月	基本構想案の修正 基本計画案の作成・修正	●第2回策定委員会 (8/4) ■第2回総合計画審議会 (8/13)
R7.9月	基本計画案の修正 パブリックコメントの実施	●第3回策定委員会 (9/8) ■第3回総合計画審議会 (9/19)
R7.10月	基本構想案の修正 基本計画案の修正	●第4回策定委員会 (10/20) ■第4回総合計画審議会 (10/27) ■答申 (10/31)
R7.12月	議会上程	※議会(12月定例会)
R8.1月	計画書(冊子、概要版)の原稿編集・校正 計画書の印刷、配布 (1～3月)	