

変更契約一覧（2024年7月1日～2024年9月30日）

No.	担当課	種類	件名	場所	契約額		増減額	変更契約日	完成日		変更理由
					変更前	変更後			変更前	変更後	
1	学校教育課	建設工事	令和4年度　（仮称）伊豆市立新中学校建築工事	伊豆市加殿4-1 他	5,318,687,000	5,351,722,200	33,035,200	2024年08月16日	2025年01月10日	2025年01月10日	市産材木材の活用範囲の見直し等
2	企画財政課	業務委託	令和6年度　1年成婚支援業務委託	伊豆市内	2,786,300	2,796,200	9,900	2024年09月24日	2025年03月21日	2025年03月21日	事業周知の強化による変更
3	建設課	建設工事	令和6年度　市道熊坂大沢線舗装修繕工事	伊豆市熊坂地内	4,895,000	4,367,000	-528,000	2024年07月12日	2024年07月31日	2024年07月31日	施工面積の変更
4	建設課	建設工事	令和6年度　市道横瀬大平線舗装修繕工事	伊豆市本立野地内	5,445,000	5,500,000	55,000	2024年07月23日	2024年07月31日	2024年07月31日	施工面積の変更
5	建設課	建設工事	令和6年度　市道中野線舗装工事	伊豆市　地藏堂　地内	2,783,000	2,816,000	33,000	2024年07月23日	2024年07月31日	2024年07月31日	施工面積の変更
6	建設課	建設工事	令和6年度　修善寺地区小学校空調機設置工事	伊豆市修善寺地内他	10,890,000	12,408,000	1,518,000	2024年08月30日	2024年09月05日	2024年09月05日	使用材料、数量の変更
7	建設課	建設工事	令和6年度　中伊豆保健福祉センター施設改修工事	伊豆市八幡地内	14,520,000	14,795,000	275,000	2024年09月27日	2024年10月25日	2024年10月25日	屋根シーリング改修の追加
8	建設課	建設工事	令和6年度　天城小学校体育館照明器具LED化工事	伊豆市青羽根地内	6,600,000	6,468,000	-132,000	2024年09月19日	2024年09月27日	2024年09月27日	廃棄物処理費の変更
9	建設課	建設工事	令和6年度　土肥小中一貫校維持補修工事	伊豆市土肥地内	3,630,000	3,619,000	-11,000	2024年09月19日	2024年09月27日	2024年09月27日	使用材料の変更
10	建設課	建設工事	令和5年度　小下田多目的集会施設解体工事	伊豆市小下田地内	19,030,000	19,646,000	616,000	2024年09月03日	2024年09月13日	2024年09月13日	廃棄物量及び舗装路盤材の変更
11	建設課	建設工事	令和5年度　防災・安全交付金事業　市道矢熊筏場線改良工事	伊豆市　筏場　地内	50,215,000	48,598,000	-1,617,000	2024年07月26日	2024年07月31日	2024年10月31日	数量の変更
12	建設課	建設工事	令和5年度　通学路緊急対策事業　市道横瀬大平線他1路線区画線設置工事	伊豆市小立野地内　他	12,320,000	14,003,000	1,683,000	2024年07月18日	2024年07月31日	2024年07月31日	数量の変更
13	建設課	業務委託	令和5年度　社会資本整備総合交付金事業　市道大久保川久保線測量設計業務委託	伊豆市　柏久保地内	11,770,000	11,957,000	187,000	2024年08月09日	2024年08月30日	2024年08月30日	計画の変更
14	社会福祉課	業務委託	令和 6 年度　平和を考えるシンポジウム開催業務委託	伊豆市小立野38-2	1,311,000	1,038,000	-273,000	2024年08月13日	2024年08月31日	2024年08月31日	諸謝金及び賃借料の減少
15	総務課	業務委託	令和6年度　職員定期健康診断（共済職員：追加項目）実施業務委託	伊豆市役所　本庁・支所内	2,110,878	2,111,648	770	2024年07月01日	2024年11月29日	2024年11月29日	眼底検査（自費）の追加
16	都市計画課	業務委託	令和5年度　伊豆市（仮称）日向公園管理棟・トイレ棟実施設計業務委託	伊豆市　日向　地内	27,390,000	35,068,000	7,678,000	2024年09月27日	2024年09月30日	2024年10月31日	防災機能を有した仕様への変更