

変更契約一覧(2025年10月1日～2025年12月31日)

No.	担当課	種類	件名	場所	契約額		増減額	変更契約日	完成日		変更理由
					変更前	変更後			変更前	変更後	
1	学校教育課	業務委託	令和7年度 労働者派遣個別契約(修善寺小学校用務員)	伊豆市修善寺3244番地の1 修善寺小学校	1,818,255	1,857,672	39,417	2025年10月01日	2026年03月31日	2026年03月31日	単価の増額による変更
2	学校教育課	業務委託	令和7年度 労働者派遣個別契約(熊坂小学校用務員)	伊豆市修熊坂708-3 熊坂小学校	1,818,255	1,857,672	39,417	2025年10月01日	2026年03月31日	2026年03月31日	単価の増額による変更
3	学校教育課	業務委託	令和7年度 労働者派遣個別契約(修善寺東小学校用務員)	伊豆市本立野419番地 修善寺東小学校	1,818,255	1,857,672	39,417	2025年10月01日	2026年03月31日	2026年03月31日	単価の増額による変更
4	学校教育課	業務委託	令和7年度 労働者派遣個別契約(修善寺南小学校用務員)	伊豆市柏久保425番地の1 修善寺南小学校	1,818,255	1,857,672	39,417	2025年10月01日	2026年03月31日	2026年03月31日	単価の増額による変更
5	学校教育課	業務委託	令和7年度 労働者派遣個別契約(天城小学校用務員)	伊豆市青羽根41番地の3 天城小学校	1,818,255	1,857,672	39,417	2025年10月01日	2026年03月31日	2026年03月31日	単価の増額による変更
6	学校教育課	業務委託	令和7年度 労働者派遣個別契約(土肥小中一貫校用務員)	伊豆市土肥2701番地の1 土肥小中一貫校	1,818,255	1,857,672	39,417	2025年10月01日	2026年03月31日	2026年03月31日	単価の増額による変更
7	学校教育課	業務委託	令和7年度 労働者派遣個別契約(中伊豆小学校用務員)	伊豆市八幡158番地の2 中伊豆小学校	1,818,255	1,857,672	39,417	2025年10月01日	2026年03月31日	2026年03月31日	単価の増額による変更
8	建設課	建設工事	令和7年度 修善寺温泉管湯浴槽改修工事	伊豆市修善寺地内	13,750,000	14,619,000	869,000	2025年10月10日	2025年10月24日	2025年11月14日	解体箇所増加による変更
9	建設課	建設工事	令和7年度 県単独林道事業(改良)林道寸場線改良工事	伊豆市 小土肥 地内	2,530,000	2,728,000	198,000	2025年11月07日	2025年11月14日	2025年11月14日	施工範囲の変更による増額
10	建設課	業務委託	令和7年度 普通河川安竹川測量設計業務委託	伊豆市 大平地内	8,360,000	8,239,000	-121,000	2025年10月10日	2025年10月31日	2025年10月31日	調査方法変更による減額
11	建設課	業務委託	令和7年度 団体営震災対策農業水利施設整備事業 ため池(本堤池)詳細設計業務委託	伊豆市小下田地内	8,229,100	9,119,000	889,900	2025年10月17日	2026年02月27日	2026年02月27日	測量業務の追加による増額
12	建設課	業務委託	令和7年度 道路メンテナンス事業 橋梁定期点検業務委託	伊豆市内	50,050,000	49,852,000	-198,000	2025年10月30日	2025年11月14日	2026年02月13日	調査方法変更による減額
13	市民課	業務委託	戸籍情報システム及び附票システム標準化・共通化対応改修業務委託	伊豆市役所市民課内	19,162,000	15,895,000	-3,267,000	2025年10月21日	2026年03月31日	2026年03月31日	改修内容変更による減額
14	社会教育課	業務委託	令和7年度 生きいきプラザ施設受付管理業務委託	伊豆市小立野地内	3,056,414	3,064,018	7,604	2025年10月20日	2026年03月31日	2026年03月31日	単価の増額による変更
15	上下水道課	建設工事	令和7年度 下水道事業 管渠布設工事(本立野地区第1工区)	伊豆市 本立野 地内	3,850,000	3,641,000	-209,000	2025年10月10日	2025年10月31日	2025年10月31日	施工方法と材料の変更