

変更契約一覧（2025年1月1日～2025年3月31日）

No.	担当課	種類	件名	場所	契約額		増減額	変更契約日	完成日		変更理由
					変更前	変更後			変更前	変更後	
1	学校教育課	建設工事	令和6年度 伊豆中学校カーテン設置工事	伊豆市日向地内	16,500,000	19,118,000	2,618,000	2025年03月05日	2025年03月14日	2025年03月21日	現場精査をした結果、数量変更
2	学校教育課	業務委託	令和6年度 中学校3校蔵書整理作業及び新校図書管理作業業務委託	伊豆市内	4,290,000	3,472,234	-817,766	2025年03月25日	2025年03月31日	2025年04月30日	作業内容の一部変更
3	学校教育課	物品借入	令和6年度導入 熊坂小学校LED照明器具借入	伊豆市熊坂地内	7,246,800	7,599,240	352,440	2025年03月17日	2035年03月31日	2035年03月31日	現場精査をした結果、数量変更
4	環境衛生課	業務委託	令和6年度 柿木川水質検査業務委託	伊豆市大平柿木地内	1,034,000	1,001,000	-33,000	2025年03月14日	2025年03月18日	2025年03月18日	河川の洪水による採取機体の減少のため
5	観光商工課	建設工事	令和6年度 修善寺虹の郷従業員駐車場法面災害復旧工事	伊豆市修善寺地内	2,035,000	2,299,000	264,000	2025年01月30日	2025年02月28日	2025年02月28日	施工面積の増
6	観光商工課	建設工事	令和6年度 修善寺虹の郷ミストハウス法面災害復旧工事	伊豆市修善寺地内	6,325,000	7,403,000	1,078,000	2025年02月14日	2025年03月21日	2025年03月21日	施工面積の増
7	観光商工課	建設工事	令和6年度 達磨山観光施設ロッジ裏法面災害復旧工事	伊豆市修善寺地内	4,015,000	4,675,000	660,000	2025年02月17日	2025年02月28日	2025年02月28日	施工面積の増
8	観光商工課	建設工事	令和6年度 達磨山観光施設電気設備改修工事	伊豆市大沢地内	4,730,000	4,631,000	-99,000	2025年03月12日	2025年03月21日	2025年03月21日	端末処理材の変更
9	観光商工課	業務委託	令和6年度 観光施設刈払い等業務委託	伊豆市内	6,083,000	4,974,200	-1,108,800	2025年03月31日	2025年03月31日	2025年03月31日	作業内容の一部変更
10	観光商工課	業務委託	令和6年度 修善寺駅観光案内サービス業務委託	伊豆市鮎久保331-7地内	12,787,000	12,409,776	-377,224	2025年03月31日	2025年03月31日	2025年03月31日	業務日数の減少による変更
11	観光商工課	業務委託	令和6年度 産業振興事業業務委託	伊豆市内他	38,863,000	36,760,900	-2,102,100	2025年03月14日	2025年03月25日	2025年03月31日	業務内容の一部変更
12	観光商工課	業務委託	令和6年度 レガシー創出事業 オリパラ競技会場聖地化事業開催業務委託	伊豆市大野1826地内	2,449,700	2,315,720	-133,980	2025年03月24日	2025年03月28日	2025年03月28日	参加人数減少による変更
13	健康長寿課	業務委託	令和6年度 地域支援事業等業務委託（修善寺地区）	伊豆市	25,560,000	26,481,000	921,000	2025年03月03日	2025年03月31日	2025年03月31日	介護予防収入見込みの減額による変更
14	健康長寿課	業務委託	令和6年度 地域支援事業等業務委託（天城湯ヶ島地区）	伊豆市	17,010,000	17,622,750	612,750	2025年01月06日	2025年03月31日	2025年03月31日	欠員職員の補充による変更
15	健康長寿課	業務委託	令和6年度 地域支援事業等業務委託（土肥地区）	伊豆市	16,547,640	16,844,640	297,000	2025年01月06日	2025年03月31日	2025年03月31日	介護予防収入見込みの減額による変更
16	健康長寿課	業務委託	令和6年度 伊豆市在宅医療介護連携推進事業業務委託	伊豆市内	715,000	594,407	-120,593	2025年03月28日	2025年03月31日	2025年03月31日	事業計画の変更
17	建設課	建設工事	令和6年度 旧橋保育園跡地法面対策工事	伊豆市上白岩地内	37,290,000	39,941,000	2,651,000	2025年02月20日	2025年02月28日	2025年02月28日	撤去物の増及び湧水対策追加等
18	建設課	建設工事	令和6年度 県単独急傾斜地崩壊対策事業 大久保No.3工事	伊豆市 小下田 地内	34,760,000	36,509,000	1,749,000	2025年02月21日	2025年02月28日	2025年02月28日	現場精査をした結果、数量変更
19	建設課	建設工事	令和6年度 狩野川記念公園遊具広場改修工事	伊豆市熊坂地内	51,700,000	54,868,000	3,168,000	2025年02月13日	2025年02月28日	2025年03月21日	敷地造成及び張芝の範囲増による等
20	建設課	建設工事	令和6年度 土肥屋形海岸ライトアップ照明整備工事	伊豆市土肥地内	24,420,000	24,948,000	528,000	2025年02月19日	2025年02月28日	2025年03月24日	管線増設部分舗装構成の相違により増等
21	建設課	建設工事	令和6年度 市営青羽根団地解体工事	伊豆市 青羽根 地内	31,900,000	32,780,000	880,000	2025年01月08日	2025年01月17日	2025年02月28日	解体撤去場所の整地追加による
22	建設課	建設工事	令和6年度 熊坂こども園遊具設置工事	伊豆市熊坂地内	9,680,000	9,889,000	209,000	2025年02月21日	2025年02月28日	2025年02月28日	当初設計による工事より変更しているため、変更額に合わせるため
23	建設課	建設工事	令和6年度 令和6年災 査定第10号 市道中里湯舟線道路災害復旧工事	伊豆市 修善寺地内	3,960,000	3,641,000	-319,000	2025年02月07日	2025年03月25日	2025年03月25日	施工内容の変更
24	建設課	建設工事	令和6年度 令和6年災 査定第4号 準用河川元村川河川災害復旧工事	伊豆市 上白岩 地区	7,590,000	7,689,000	99,000	2025年03月04日	2025年03月25日	2025年03月25日	仮設工の変更
25	建設課	建設工事	令和6年度 防災・安全交付金事業 市道横瀬大平線他1路線交通安全施設整備工事	伊豆市小立野地内他	3,025,000	3,927,000	902,000	2025年03月07日	2025年03月21日	2025年03月21日	自転車利用が見込まれるため、仮設柵等の追加
26	建設課	建設工事	令和6年度 八幡温泉スタンド跡地整備工事	伊豆市八幡地内	7,480,000	8,415,000	935,000	2025年03月21日	2025年03月28日	2025年03月28日	施工量の増加による変更
27	建設課	建設工事	令和6年度 令和6年災 査定第1/222号（大平）農地災害復旧事業 田工事	伊豆市 大平 地内	3,080,000	3,157,000	77,000	2025年02月14日	2025年02月28日	2025年02月28日	不可視部構築物取壊し量の変更による
28	建設課	建設工事	令和6年度 市道熊坂ニュータウン線舗装修繕工事	伊豆市 熊坂 地内	7,370,000	7,832,000	462,000	2025年03月14日	2025年03月21日	2025年03月21日	終点付近の路面状況が悪いため、数量を変更
29	建設課	建設工事	令和6年度 天城小学校維持補修工事	伊豆市青羽根地内	5,390,000	5,632,000	242,000	2025年03月14日	2025年03月21日	2025年03月21日	当初設計と現場状況の相違
30	建設課	建設工事	令和6年度 県単独農業農村整備事業 本立野用排水路改修工事	伊豆市本立野地先	1,430,000	1,760,000	330,000	2025年02月17日	2025年02月28日	2025年02月28日	材料の変更に伴う増額
31	建設課	建設工事	令和6年度 県単独農業農村整備事業 八幡用排水路改修工事	伊豆市八幡地先	2,420,000	3,091,000	671,000	2025年02月25日	2025年02月28日	2025年03月21日	施工方法の変更に伴う増額
32	建設課	建設工事	令和6年度 市道日向小川山田線改良工事	伊豆市 日向 地内	2,926,000	3,190,000	264,000	2025年03月05日	2025年03月14日	2025年03月14日	材料変更による増額
33	建設課	建設工事	令和6年度 防災・安全交付金事業 市道大久保川久保線改良工事	伊豆市 鮎久保地内	13,200,000	13,244,000	44,000	2025年02月05日	2025年03月28日	2025年03月28日	施工範囲の変更
34	建設課	業務委託	令和6年度 市道大平柿木本柿木線測量概略設計業務委託	伊豆市本柿木地内	4,840,000	5,104,000	264,000	2025年01月07日	2025年01月31日	2025年03月14日	業務内容の一部変更による増額
35	建設課	業務委託	令和6年度 市山上長沢急傾斜地崩壊危険区域指定に伴う測量及び申請業務委託	伊豆市市山地内	5,280,000	6,083,000	803,000	2025年01月22日	2025年01月31日	2025年03月21日	測量範囲の追加
36	建設課	業務委託	令和6年度 防災・安全交付金事業 市道小川遠藤橋線測量設計業務委託	伊豆市日向地内	14,080,000	13,662,000	-418,000	2025年03月14日	2025年03月21日	2025年03月21日	周辺施設との調整による数量の変更
37	建設課	業務委託	令和6年度 市道駅前柏久保線道路予備設計業務委託	伊豆市 柏久保地内	4,125,000	4,257,000	132,000	2025年03月07日	2025年03月14日	2025年03月14日	災害対応により測量作業の遅れ
38	建設課	業務委託	令和6年度 普通河川安竹川調査設計業務委託	伊豆市 大平地内	5,522,000	4,686,000	-836,000	2025年03月11日	2025年03月25日	2025年03月25日	既設暗渠補強方法の検討追加
39	建設課	業務委託	令和6年度 道路メンテナンス事業 長沢橋他1橋補修設計業務委託	伊豆市市山地内他	6,820,000	7,062,000	242,000	2025年03月14日	2025年03月25日	2025年03月25日	業務内容の一部変更
40	建設課	業務委託	令和6年度 道路メンテナンス事業 筏場大橋他2橋橋梁補修設計業務委託	伊豆市筏場地内他	14,410,000	14,377,000	-33,000	2025年03月14日	2025年03月25日	2025年03月25日	業務内容の一部変更
41	資産経営課	業務委託	令和6年度 伊豆市包括施設管理業務委託	伊豆市内	138,960,000	137,860,000	-1,100,000	2025年03月17日	2025年03月31日	2025年03月31日	業務量の減による減額
42	社会福祉課	業務委託	令和6年度伊豆市住民税非課税世帯給付金窓口業務委託	伊豆市内	3,311,700	5,693,800	2,382,100	2025年03月28日	2025年03月31日	2025年05月30日	窓口開設期間を延長するため。
43	上下水道課	建設工事	令和6年度 水道事業 月ヶ瀬地区配水管布設替工事	伊豆市 月ヶ瀬地内	12,760,000	12,628,000	-132,000	2025年01月17日	2025年01月31日	2025年01月31日	施工方法・材料の変更に伴う減額

No.	担当課	種類	件名	場所	契約額		増減額	変更契約日	完成日		変更理由
					変更前	変更後			変更前	変更後	
44	上下水道課	建設工事	令和6年度 公共下水道事業 管渠布設工事（小立野地区第1工区）	伊豆市 小立野・榑桑寺地区内	39,600,000	40,887,000	1,287,000	2025年01月15日	2025年01月31日	2025年03月28日	施工方法の変更に伴う増額
45	上下水道課	建設工事	令和6年度 公共下水道事業 管渠布設工事（加殿地区第1工区）	伊豆市加殿地内	52,250,000	63,437,000	11,187,000	2025年01月27日	2025年01月31日	2025年01月31日	施工内容の変更に伴う増額
46	上下水道課	建設工事	令和6年度 公共下水道事業 管渠布設工事（加殿地区第2工区）	伊豆市加殿・本立野地内	14,630,000	13,354,000	-1,276,000	2025年01月28日	2025年01月31日	2025年01月31日	施工内容の変更に伴う減額
47	上下水道課	建設工事	令和6年度 水道事業 柳瀬地区配水管布設替工事	伊豆市 柳瀬 地内	9,570,000	12,430,000	2,860,000	2025年01月14日	2025年01月31日	2025年01月31日	施工範囲の拡大に伴う増額
48	上下水道課	建設工事	令和6年度 水道事業 牧之郷地区配水管布設替工事	伊豆市 牧之郷・牧入原地区内	18,408,500	20,878,000	2,469,500	2025年01月17日	2025年01月31日	2025年01月31日	施工方法・材料の変更に伴う増額
49	上下水道課	建設工事	令和6年度 水道事業 横瀬地区配水管布設替工事	伊豆市 榑桑寺 地内	36,190,000	42,075,000	5,885,000	2025年02月12日	2025年02月28日	2025年02月28日	施工方法・材料の変更に伴う増額
50	上下水道課	建設工事	令和6年度 水道事業 ニューライフ地区配水管布設替工事	伊豆市 下日坂 地内	19,470,000	21,252,000	1,782,000	2025年02月12日	2025年02月28日	2025年02月28日	施工方法・材料の変更に伴う増額
51	上下水道課	建設工事	令和6年度 水道事業 八木沢地区配水管布設替工事	伊豆市 八木沢 地内	9,449,000	11,605,000	2,156,000	2025年02月04日	2025年02月28日	2025年02月28日	施工方法・材料の変更に伴う増額
52	上下水道課	建設工事	令和6年度 公共下水道事業 マンホールポンプ設置工事（加殿地区）	伊豆市加殿地内	20,790,000	21,087,000	297,000	2025年03月03日	2025年03月14日	2025年03月14日	施工方法・材料の変更に伴う増額
53	上下水道課	建設工事	令和6年度 水道事業 小下田地区配水管布設替工事	伊豆市 小下田地内	9,130,000	11,836,000	2,706,000	2025年02月26日	2025年03月07日	2025年03月07日	既設処分場・施工方法・材料の変更に伴う増額
54	上下水道課	建設工事	令和6年度 公共下水道事業 マンホール更生工事（関野地区）	伊豆市関野地内	18,656,000	19,844,000	1,188,000	2025年03月10日	2025年03月14日	2025年03月14日	施工方法・材料の変更に伴う増額
55	上下水道課	物品購入	令和6年度 温泉事業 小土肥・三脈源泉湯ポンプ購入	伊豆市土肥地内	7,425,000	6,908,000	-517,000	2025年02月11日	2025年02月28日	2025年02月28日	資材数量の変更に伴う減額
56	上下水道課	建設工事	令和5年度 公共下水道事業 小立野中継ポンプ場建設工事（その1）	伊豆市小立野地内	61,600,000	63,030,000	1,430,000	2025年3月13日	2025年3月28日	2025年3月28日	施工方法・材料の変更に伴う増額
57	上下水道課	建設工事	令和5年度 公共下水道事業 小立野中継ポンプ場建設工事（その2）	伊豆市小立野地内	7,260,000	7,359,000	99,000	2025年3月7日	2025年3月28日	2025年3月28日	施工方法・範囲の変更に伴う増額
58	上下水道課	建設工事	令和5年度 公共下水道事業 加殿中継ポンプ場建設工事（その1）	伊豆市加殿地内	63,800,000	64,108,000	308,000	2025年3月10日	2025年3月28日	2025年3月28日	配管経路・材料の変更に伴う増額
59	上下水道課	建設工事	令和5年度 公共下水道事業 加殿中継ポンプ場建設工事（その2）	伊豆市加殿地内	9,790,000	9,856,000	66,000	2025年3月10日	2025年3月28日	2025年3月28日	施工方法・材料の変更に伴う増額
60	税務課	業務委託	令和6年度 固定資産基礎資料作成業務委託	伊豆市全域	36,300,000	33,924,000	-2,376,000	2025年03月06日	2025年03月31日	2025年03月31日	既設関係の廃棄が当初予定数量より減少されたため
61	地域づくり課	業務委託	令和6年度 森のようちえん運営業務委託	伊豆市内	996,000	850,000	-146,000	2025年03月17日	2025年03月21日	2025年03月21日	参加費清算による減額
62	都市計画課	業務委託	令和6年度伊豆市茅野地区周辺まちづくり事業計画検討業務委託	伊豆市湯ヶ島（茅野）地内	4,950,000	4,972,000	22,000	2025年03月14日	2025年03月28日	2025年03月28日	業務内容の変更に伴う増額