

(様式6) 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	伊豆市下水道施設防災対策事業(復興基本方針関連(全国防災))																	
計画の期間	平成24年度(1年間)			交付対象	静岡県伊豆市													
計画の目標	下水道施設の耐震化を図り、災害時に最低限の処理機能を確保する。																	
計画の成果目標(定量的指標)	土肥浄化センターを更新し、耐震化率を0% (H24当初)から100% (H24末)に増加。																	
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考									
						当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H 末)	最終目標値 (H24末)										
	土肥浄化センター耐震化率(%)=耐震化済み施設数(箇所)/耐震化すべき全施設数(箇所)					0%		100%										
全体事業費	合計 (A+B+C)	86百万円	A	86百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	0%								
事後評価の実施体制、実施時期																		
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期												
伊豆市建設部に事後評価を実施						平成26年12月												
						公表の方法												
						伊豆市ホームページ												
事後評価																		
1. 交付対象事業の進捗状況																		
交付対象事業																		
A1 基幹事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	進捗 状況	備考
											H23	H24	H25	H26	H27			
1-A1-1	下水道	一般	伊豆市	直接	伊豆市	水処理	改築	土肥浄化センター(地震対策)	耐震化(流量調整槽・連絡 管廊)	伊豆市						86		
合計											86							
B 関連社会資本整備事業																		
なし																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	進捗 状況	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27				
合計																		
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考							
C 効果促進事業																		
なし																		
合計											0							
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考							

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		「計画の成果目標」のとおり土肥浄化センターの耐震化率を100%にすることが出来た。			
定量的指標の達成状況	指標（土肥 浄化センター 耐震化率 (%)）	最終目標値	100%	目標値と実績 値に差が出た 要因	目標達成
		最終実績値	100%		
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況 (必要に応じて記述)		土肥浄化センターの耐震補強工事により地震に強い下水道施設の構築が図れた。			
3. 特記事項（今後の方針等）					
<p>伊豆市の下水道事業は、公共水域の水質を保全し、市民の安全・安心、快適な住環境を実現するため、下記に示す社会資本総合整備計画を別途定めている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・伊豆市の良好な生活環境の確保 ・伊豆市下水道施設防災対策事業（防災・安全） <p>今後も未普及対策を進めるとともに、終末処理場及び管渠の長寿命化と耐震化を図り、安全・安心なまちづくりを進めていく。</p>					

計画の名称	伊豆市下水道施設防災対策事業（復興基本方針関連（全国防災））		交付対象	静岡県伊豆市
計画の期間	平成24年度 ~ 平成24年度（1年間）			

