

（様式6） 社会資本総合整備計画 事後評価書																							
計画の名称		伊豆市下水道施設防災対策事業（防災・安全）																					
計画の期間		平成24年度 ～ 平成26年度 （3年間）				交付対象		静岡県伊豆市															
計画の目標																							
		湯ヶ島クリーンセンターの既存設備の長寿命化を図り、計画的な改築を進めていくことにより効率的な安全・安心を確保する。																					
計画の成果目標（定量的指標）																							
		・湯ヶ島クリーンセンターについて長寿命化計画策定率を0.0%（H24当初）から100.0%（H26末）に増加。 ・湯ヶ島クリーンセンターについて耐震診断実施率を0.0%（H24当初）から100.0%（H26末）に増加。																					
定量的指標の定義及び算定式																							
								定量的指標の現況値及び目標値			備考												
								当初現況値 （H24当初）							中間目標値 （－）		最終目標値 （H26末）						
		長寿命化計画策定率（％） ＝（長寿命化計画策定施設数（箇所））／（全体施設数（箇所））			0.0%			－			100.0%												
		耐震診断実施率（％） ＝（耐震診断実施施設数（箇所））／（全体施設数（箇所））			0.0%			－			100.0%												
全体事業費		合計 （A＋B＋C）		31 百万円		A		31 百万円		B		0 百万円		C		0 百万円		効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C）		0%			
○事後評価の実施体制、実施時期																							
事後評価の実施体制										事後評価の実施時期													
										平成28年3月													
伊豆市建設部にて事後評価を実施										公表の方法													
										伊豆市ホームページ													
事後評価																							
1．交付対象事業の進捗状況																							
交付対象事業																							
A1 基幹事業																							
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	進捗 状況	備考					
1-A1-6	下水道	一般	伊豆市	直接	伊豆市	処理場	改築	湯ヶ島浄化センター長寿命化計画策定	長寿命化検討	伊豆市	H24	H25	H26	H27	H28	21							
1-A1-7	下水道	一般	伊豆市	直接	伊豆市	処理場	改築	湯ヶ島浄化センター耐震診断	耐震診断	伊豆市						10							
合計																31							
B 関連社会資本整備事業				なし																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	進捗 状況	備考						
										H23	H24	H25	H26	H27									
合計																							
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	備考					

[illegible]

計画の名称	1 伊豆市下水道施設防災対策事業（防災・安全）		
計画の期間	平成24年度 ～ 平成26年度（3年間）	交付対象	静岡県伊豆市

