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７月 ８月 ９月 10月 11月

文教ＧＣの検証

新たな施策の方向性と改

定方針の検討

一部改定に向けた検討

議会対応

12/2 中学生 

前提条件の確認及び変動要因の検討 

新たな施策の方向性と改定方針の検討 

第２次総合計画 基本構想・基本計画一部改定の検討 

３月議会 基本構想上程 

入札 

新たな施策の方向性と改定方針の検討 

前提条件の確認及び変動要因の検討 

新たな施策の方向性と改定方針の検討 

第２次総合計画 基本構想・基本計画一部改定の検討 

第２次総合計画 基本構想・基本計画一部改定の検討 

新たな施策の方向性と改定方針の検討 

第２次総合計画 基本構想・基本計画一部改定の検討 

  

ヒアリング 

12月議会 進捗報告 

専門部会（加殿白地活用・中学校検討・まちづくり検討） 

10/5伊豆総合高校 

10/13子育てママスタッフ 

10/19伊豆総合高校 

10/31伊豆総合高校 

8/23 子育てママスタッフ 

8/24若手職員 

9/14若手職員 

9/27子育てママスタッフ 

9/28若手職員 
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