

令和元年度 伊豆市生活交通ネットワーク形成計画 推進状況について

計画における取り組み内容【短期】	R1 取り組み目標	R1 実施状況	実施主体	
【事業1】 地域ごとの交通システムの再編・導入事業	地域内のフィーダー交通	中伊豆地区において実証運行を実施し、日中フィーダー運行及び地域の交通形態について検討する。	中伊豆地区 【資料2-1】 R1.9~R2.2 まで実証運行実施中。	地域住民 タクシー協会 行政
	幹線路線の利便性向上	順天堂大学病院までの利便性向上及び自家用車から公共交通への転換を図る為、修善寺駅発の乗合タクシーの実証実験(持続可能なシステム)を実施し、導入を検討する。	順天堂乗合タクシー 【資料2-2】 H31.4~R1.10の間、試験運行を実施。	南伊豆・西伊豆地域活性化協議会
【事業2】 中心部における周遊交通の導入事業	中心部における運行ルート見直し	西海岸線利用者の利便性向上の為、日赤・市役所経由へ変更した便について、周知広報を継続する。	H30 西海岸線ルート変更時刻表の配布等で周知。	東海バス 行政
【事業3】 拠点における幹線への交通結節点の整備事業	交通結節点整備	天城北道路月ヶ瀬IC道の駅の交通結節点としての機能を検討する。	関係機関と検討中。	東海バス 行政
				南伊豆・西伊豆地域活性化協議会
【事業4】 利用しやすい公共交通・魅力向上事業	魅力	乗り方教室の実施。 バス待ち環境整備の検討。	乗り方教室 小学校入学前の園児(2園)に対しバスの乗り方教室を実施。 バス待ち環境整備 申請なし。	地域住民 交通事業者 行政
	分かりやすさ	方面別ナンバリングの周知など、分かりやすさ及び情報提供の強化について検討する。	方面別ナンバリング 順次実施中。 デジタルサイネージ 土肥港フェリーターミナルに設置したデジタルサイネージでバスの運行状況を提供。	交通事業者 行政
	お得感の付与	広報誌・発券窓口だけでなく、地域で開催するイベントや訪問にていきいきパスや既存のお得なバスの周知を図る。	いきいきパス周知 HPや地区での説明会での案内を実施。 高校生通学補助周知 中学3年生の進路選択時に事業の案内を実施。	交通事業者 地域住民 行政
	協力・利用意識	地域内交通について、地区検討会議を開催し、実証運行の検証、導入の意見交換・検討を行う。	中伊豆地区検討会(冷川・八岳地区) 実証運行案の協議、目標管理、利用促進について会議開催。 地区説明会 実証運行の広報・各地区での登録説明会の実施。	地域住民 交通事業者 行政
【事業5】 地域の公共交通維持に向けた協働の仕組みづくり事業	仕組みづくり			