

変更契約一覧（2021年7月1日～2021年9月30日）

No.	担当課	種類	件名	場所	契約額		増減額	変更契約日	完成日	
					変更前	変更後			変更前	変更後
1	資産経営課	建設工事	令和2年度 伊豆市本庁舎空調・換気設備改修工事	伊豆市小立野地内	79,200,000	84,997,000	5,797,000	2021年07月13日	2021年07月30日	2021年07月30日
2	社会福祉課	業務委託	令和3年度 伊豆市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給業務委託（事務費分）	伊豆市内	905,000	1,418,000	513,000	2021年08月20日	2021年11月30日	2022年02月28日
3	健康長寿課	業務委託	令和3年度 新型コロナウイルスワクチン集団接種業務委託	伊豆市全域	62,527,256	123,293,672	60,766,416	2021年07月21日	2021年07月31日	2021年09月30日
4	観光商工課	業務委託	令和3年度 伊豆市緊急経済対策事業 市民限定宿泊割引事務取扱業務委託	伊豆市内	924,000	689,700	-234,300	2021年07月13日	2021年07月30日	2021年07月30日
5	観光商工課	業務委託	令和2年度 伊豆市緊急経済対策事業 第2回プレミアム付飲食券販売換金業務委託	伊豆市内	2,420,000	2,126,300	-293,700	2021年07月16日	2021年07月30日	2021年07月30日
6	東京2020大会修善寺駅周辺おもてなしエリア新型コロナウイルス対策業務委託	業務委託	令和2年度 東京2020大会修善寺駅周辺おもてなしエリア新型コロナウイルス対策業務委託	伊豆市内	1,427,998	386,518	-1,041,480	2021年08月17日	2021年08月31日	2021年08月31日
7	東京2020大会修善寺駅周辺おもてなしエリア運営及び伊豆市運営本部マニュアル策定支援業務委託	業務委託	東京2020大会修善寺駅周辺おもてなしエリア運営及び伊豆市運営本部マニュアル策定支援業務委託	伊豆市	17,600,000	9,823,393	-7,776,607	2021年09月15日	2021年09月30日	2021年09月30日
8	建設課	建設工事	令和3年度 市道横瀬大平線舗装補修工事	伊豆市本立野 地内	2,915,000	2,981,000	66,000	2021年08月06日	2021年09月30日	2021年09月30日
9	建設課	建設工事	令和3年度 中伊豆支所飛散防止フィルム貼付工事	伊豆市八幡地内	8,635,000	8,239,000	-396,000	2021年07月05日	2021年07月23日	2021年07月23日
10	建設課	建設工事	令和3年度 市営立野団地改修工事	伊豆市本立野地内	25,245,000	25,630,000	385,000	2021年09月01日	2021年09月30日	2021年09月30日
11	建設課	建設工事	令和3年度 市道中野線舗装工事	伊豆市 地蔵堂 地内	2,838,000	2,662,000	-176,000	2021年07月01日	2021年08月27日	2021年08月27日
12	建設課	建設工事	令和2年度 令和2年災 査定第7号 準用河川寸場川河川災害復旧工事	伊豆市 小土肥地先	9,130,000	8,316,000	-814,000	2021年07月14日	2021年07月30日	2021年07月30日
13	建設課	建設工事	令和2年度 防災・安全交付金事業 市道大平柿木本柿木線改良工事	伊豆市柿木 地内	9,020,000	10,780,000	1,760,000	2021年09月27日	2021年10月15日	2021年10月15日
14	建設課	建設工事	令和元年度 令和元年災 査定第506/222号 農業用施設災害復旧事業 水路工事	伊豆市湯ヶ島 地先	9,735,000	9,218,000	-517,000	2021年08月03日	2021年08月13日	2021年08月13日
15	建設課	建設工事	令和元年度 令和元年災 査定第508/222号 農業用施設災害復旧事業 水路工事	伊豆市湯ヶ島地先	5,148,000	4,928,000	-220,000	2021年07月05日	2021年07月30日	2021年07月30日
16	建設課	建設工事	令和元年度 令和元年災 査定第606・607/222号 農業用施設災害復旧事業 水路工事	伊豆市菅引地先	25,366,000	25,322,000	-44,000	2021年07月05日	2021年07月30日	2021年07月30日
17	危機管理課	建設工事	令和2年度 伊豆市デジタル同報系防災行政無線整備工事	伊豆市全域	1,168,640,000	1,177,000,000	8,360,000	2021年07月14日	2022年03月18日	2022年12月26日
18	危機管理課	業務委託	令和2年度 伊豆市デジタル同報系防災行政無線整備事業監理業務委託	伊豆市全域	7,260,000	8,404,000	1,144,000	2021年07月14日	2022年03月18日	2022年12月26日