

変更契約一覧（2022年7月1日～2022年9月30日）

No.	担当課	種類	件名	場所	契約額		増減額	変更契約日	完成日	
					変更前	変更後			変更前	変更後
1	社会福祉課	業務委託	令和3年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口業務委託（その2）	伊豆市小立野38-2	9,662,400	6,494,400	-3,168,000	2022年09月22日	2022年12月31日	2022年09月30日
2	健康長寿課	業務委託	令和4年度 新型コロナウイルスワクチン追加接種に伴う予約相談窓口業務委託	伊豆市修善寺生いきプラザ	8,448,000	13,992,000	5,544,000	2022年09月16日	2022年09月30日	2023年03月31日
3	健康長寿課	業務委託	令和4年度 新型コロナワクチン接種会場物品貸与及び設営業務委託	伊豆市生いきプラザ内	832,700	979,000	146,300	2022年08月12日	2022年08月19日	2022年09月30日
4	健康長寿課	業務委託	令和4年度 新型コロナウイルスワクチン追加接種に伴う集団接種会場運営業務委託	伊豆市修善寺生いきプラザ	5,909,200	11,222,200	5,313,000	2022年07月20日	2022年07月31日	2022年09月30日
5	健康長寿課	業務委託	令和4年度 新型コロナワクチン接種コールセンター対応業務委託	伊豆市が指定する場所	15,303,750	32,415,350	17,111,600	2022年09月20日	2022年09月30日	2023年03月31日
6	健康長寿課	業務委託	令和4年度 新型コロナウイルスワクチン追加接種に伴う集団接種会場運営業務委託	伊豆市修善寺生いきプラザ	11,222,200	15,753,100	4,530,900	2022年09月26日	2022年09月30日	2022年12月28日
7	健康長寿課	業務委託	令和4年度 新型コロナワクチン接種会場物品貸与及び設営業務委託	伊豆市生いきプラザ内	979,000	929,500	-49,500	2022年09月09日	2022年09月30日	2022年09月30日
8	健康長寿課	業務委託	令和4年度 新型コロナワクチン接種会場物品貸与及び設営業務委託	伊豆市生いきプラザ内	929,500	1,075,800	146,300	2022年09月22日	2022年09月30日	2022年12月31日
9	観光商工課	建設工事	令和4年度 御幸橋駐車場整備工事	伊豆市 修善寺地内	5,610,000	5,673,800	63,800	2022年07月20日	2022年07月29日	2022年07月29日
10	用地管理課	業務委託	令和3年度 伊豆市地籍調査事業業務委託（中伊豆地区その2）	伊豆市冷川、徳永地内	13,970,000	14,392,400	422,400	2022年07月11日	2023年03月24日	2023年03月24日
11	用地管理課	業務委託	令和3年度 伊豆市地籍調査事業業務委託（修善寺地区）	伊豆市瓜生野、修善寺地内	10,450,000	11,284,900	834,900	2022年07月11日	2023年02月17日	2023年02月17日
12	用地管理課	業務委託	令和3年度 伊豆市地籍調査事業業務委託（土肥地区）	伊豆市八木沢地内	6,380,000	6,573,600	193,600	2022年07月11日	2023年02月17日	2023年02月17日
13	都市計画課	業務委託	令和4年度 伊豆市新ごみ焼却場都市計画決定図書等作成支援業務委託	伊豆市佐野、柏久保地内	1,100,000	1,309,000	209,000	2022年07月19日	2022年10月31日	2022年10月31日
14	都市計画課	業務委託	令和4年度 （仮称）日向公園整備に伴う用地調査業務委託	伊豆市日向地内	1,485,000	1,001,000	-484,000	2022年07月08日	2022年07月29日	2022年07月29日
15	都市計画課	建設工事	令和3年度 牧之郷駅周辺整備事業 牧之郷駅周辺整備工事	伊豆市 牧之郷 地内	141,251,000	149,996,000	8,745,000	2022年07月01日	2022年07月29日	2022年07月29日
16	建設課	業務委託	令和4年度 大平柿木赤崩山治山測量設計業務委託	伊豆市 大平柿木地内	3,355,000	3,421,000	66,000	2022年07月08日	2022年09月30日	2022年09月30日
17	建設課	業務委託	令和4年度 竹原急傾斜地崩壊対策事業に伴う測量設計業務委託	伊豆市修善寺 地内	1,628,000	1,771,000	143,000	2022年08月24日	2022年08月31日	2022年09月30日
18	建設課	建設工事	令和4年度 市営市山楮人団地改修工事	伊豆市市山地内	8,690,000	9,867,000	1,177,000	2022年08月25日	2022年09月28日	2022年09月28日
19	建設課	建設工事	令和3年度 防災・安全交付金事業 市道新町線改良工事	伊豆市 柏久保 地内	12,100,000	12,342,000	242,000	2022年07月27日	2022年08月19日	2022年08月19日
20	建設課	建設工事	令和3年度 市道矢熊筏場線改良工事	伊豆市 筏場 地内	45,320,000	50,270,000	4,950,000	2022年07月28日	2022年07月29日	2022年08月31日
21	建設課	建設工事	令和3年度 防災・安全交付金事業 市道大平柿木本柿木線改良工事	伊豆市 本柿木 地内	32,450,000	36,806,000	4,356,000	2022年09月13日	2022年09月30日	2022年09月30日
22	上下水道課	業務委託	令和4年度 公共下水道修善寺処理区管渠洗浄調査業務委託（牧之郷地区）	伊豆市 牧之郷地内	6,050,000	7,634,000	1,584,000	2022年09月20日	2022年09月30日	2022年09月30日