

変更契約一覧（2021年10月1日～2021年12月31日）

| No. | 担当課 | 種類 | 件名 | 場所 | 契約額 | | 増減額 | 変更契約日 | 完成日 | |
|-----|--------|------|---|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 変更前 | 変更後 | | | 変更前 | 変更後 |
| 1 | 企画財政課 | 業務委託 | 令和3年度 旧橘保育園跡地境界確定等業務委託 | 伊豆市上白岩地内 | 5,885,000 | 5,577,000 | -308,000 | 2021年12月15日 | 2021年12月20日 | 2021年12月20日 |
| 2 | 環境衛生課 | 業務委託 | 令和3年度 伊豆市リサイクルセンター地質調査業務委託 | 伊豆市柏久保地内 | 5,170,000 | 6,512,000 | 1,342,000 | 2021年10月15日 | 2021年12月17日 | 2021年12月17日 |
| 3 | 社会福祉課 | 業務委託 | 令和3年度 伊豆市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給業務委託（事務費分） | 伊豆市内 | 1,418,000 | 1,589,000 | 171,000 | 2021年12月21日 | 2022年02月28日 | 2022年03月31日 |
| 4 | 健康長寿課 | 業務委託 | 令和3年度 乳がん・子宮頸がん検診業務委託 | 伊豆市十字路駅 他4機関 | 8,264,900 | 8,864,900 | 600,000 | 2021年12月03日 | 2022年03月31日 | 2022年03月31日 |
| 5 | 健康長寿課 | 業務委託 | 令和3年度 新型コロナウイルスワクチン3回目接種に伴う準備業務委託 | 伊豆市修善寺さいさいプラザ | 665,500 | 1,563,100 | 897,600 | 2021年11月22日 | 2021年11月30日 | 2021年12月24日 |
| 6 | 健康長寿課 | 業務委託 | 令和3年度 新型コロナワクチン接種コールセンター対応業務委託 | 伊豆市が指定する場所 | 12,972,300 | 20,064,000 | 7,091,700 | 2021年12月06日 | 2021年12月31日 | 2022年03月31日 |
| 7 | 子育て支援課 | 業務委託 | 令和3年度 フッ化物洗口液作成配達業務委託 | 伊豆市全域 | 2,803,130 | 2,642,090 | -161,040 | 2021年10月15日 | 2022年03月31日 | 2022年03月31日 |
| 8 | 農林水産課 | 業務委託 | 令和3年度 市有林（修善寺宇奥山74林班は）間伐搬出業務委託 | 伊豆市修善寺地内 | 23,100,000 | 24,015,200 | 915,200 | 2021年10月29日 | 2022年01月31日 | 2022年01月31日 |
| 9 | 都市計画課 | 業務委託 | 令和3年度 伊豆市（仮称）日向公園実施設計業務委託 | 伊豆市 日向 地内 | 45,980,000 | 49,907,000 | 3,927,000 | 2021年11月18日 | 2022年03月25日 | 2022年03月25日 |
| 10 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 令和元年災 査定第504/222号 農業用施設災害復旧事業 水路工事 | 伊豆市 湯ヶ島地先 | 22,000,000 | 21,307,000 | -693,000 | 2021年10月15日 | 2021年10月29日 | 2021年10月29日 |
| 11 | 建設課 | 建設工事 | 令和2年度 市道矢熊筏場線改良工事 | 伊豆市 矢熊 地内 | 21,538,000 | 22,935,000 | 1,397,000 | 2021年12月07日 | 2021年12月17日 | 2021年12月17日 |
| 12 | 建設課 | 業務委託 | 令和3年度 道路メンテナンス事業 狩野橋補修設計業務委託 | 伊豆市加殿地内 | 4,675,000 | 5,258,000 | 583,000 | 2021年12月16日 | 2021年12月24日 | 2022年02月17日 |
| 13 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 道路メンテナンス事業 無名橋263修繕工事 | 伊豆市 上船原地内 | 6,160,000 | 7,326,000 | 1,166,000 | 2021年10月12日 | 2021年10月29日 | 2021年10月29日 |
| 14 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 県単独農業農村整備事業 大平柿木用水路改修工事 | 伊豆市 大平柿木地先 | 7,150,000 | 6,545,000 | -605,000 | 2021年10月15日 | 2021年10月29日 | 2021年10月29日 |
| 15 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 修善寺グラウンド斜面崩落復旧工事 | 伊豆市柏久保地内 | 24,860,000 | 27,126,000 | 2,266,000 | 2021年11月11日 | 2021年11月26日 | 2021年11月26日 |
| 16 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 市営宮の前団地改修工事 | 伊豆市湯ヶ島地内 | 26,730,000 | 29,942,000 | 3,212,000 | 2021年10月07日 | 2021年12月03日 | 2021年12月03日 |
| 17 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 市道日向小川山田線改良工事 | 伊豆市日向 地内 | 2,200,000 | 2,827,000 | 627,000 | 2021年10月26日 | 2021年11月30日 | 2021年11月30日 |
| 18 | 建設課 | 建設工事 | 令和2年度 大野原市有林内作業用道路舗装工事 | 伊豆市大平柿木地内 | 16,500,000 | 11,572,000 | -4,928,000 | 2021年11月11日 | 2021年11月26日 | 2021年11月26日 |
| 19 | 上下水道課 | 建設工事 | 令和3年度 簡易水道事業 本柿木配水管布設替工事 | 伊豆市 本柿木地内 | 16,973,000 | 17,578,000 | 605,000 | 2021年12月03日 | 2021年12月17日 | 2021年12月17日 |
| 20 | 上下水道課 | 建設工事 | 令和3年度 水道事業 年川配水管布設替工事 | 伊豆市 年川地内 | 6,875,000 | 6,754,000 | -121,000 | 2021年11月15日 | 2021年11月26日 | 2021年11月26日 |
| 21 | 上下水道課 | 建設工事 | 令和3年度 水道事業 月ヶ瀬配水管布設替工事 | 伊豆市 月ヶ瀬 地内 | 8,657,000 | 7,414,000 | -1,243,000 | 2021年11月04日 | 2021年11月30日 | 2021年11月30日 |
| 22 | 学校教育課 | 業務委託 | 令和3年度 熊坂小学校放課後児童クラブ運営業務委託（くまっくらぶ） | 伊豆市熊坂708-3 | 11,488,000 | 10,814,869 | -673,131 | 2021年12月17日 | 2022年03月31日 | 2022年03月31日 |
| 23 | 学校教育課 | 業務委託 | 令和3年度 修善寺小学校放課後児童クラブ運営業務委託（だるまっくらぶ） | 伊豆市修善寺3244 | 7,075,000 | 6,261,314 | -813,686 | 2021年12月17日 | 2022年03月31日 | 2022年03月31日 |