

変更契約一覧（2022年1月1日～2022年3月31日）

| No. | 担当課 | 種類 | 件名 | 場所 | 契約額 | | 増減額 | 変更契約日 | 完成日 | |
|-----|--------------|------|---|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 変更前 | 変更後 | | | 変更前 | 変更後 |
| 1 | 企画財政課 | 業務委託 | 令和3年度 中伊豆地区における公共施設跡地活用支援業務委託 | 伊豆市内 | 4,334,000 | 4,198,700 | -135,300 | 2022年03月16日 | 2022年03月18日 | 2022年03月18日 |
| 2 | 企画財政課 | 業務委託 | 令和3年度 伊豆市学生応援事業支援業務委託 | 伊豆市内 | 4,051,190 | 2,266,620 | -1,784,570 | 2022年02月15日 | 2022年02月28日 | 2022年02月28日 |
| 3 | 企画財政課 | 業務委託 | 令和3年度 伊豆市婚活支援事業業務委託 | 伊豆市 | 1,993,200 | 335,500 | -1,657,700 | 2022年03月14日 | 2022年03月18日 | 2022年03月31日 |
| 4 | 資産経営課 | 業務委託 | 伊豆市公共施設再配置計画策定業務委託 | 伊豆市内 | 12,650,000 | 12,402,500 | -247,500 | 2022年03月09日 | 2022年03月18日 | 2022年03月18日 |
| 5 | 環境衛生課 | 業務委託 | 令和3年度 柿木川水質検査業務委託 | 伊豆市大平柿木地内 | 1,067,000 | 1,012,000 | -55,000 | 2022年03月09日 | 2022年03月18日 | 2022年03月18日 |
| 6 | 清掃センター | 業務委託 | 令和3年度 柿木最終処分場測量設計業務委託 | 伊豆市 本柿木 地内 | 3,355,000 | 4,114,000 | 759,000 | 2022年02月08日 | 2022年02月28日 | 2022年02月28日 |
| 7 | 社会福祉課 | 業務委託 | 令和3年度 伊豆市生活困窮者自立支援事業に係る窓口相談業務委託 | 伊豆市小立野38-2 (社会福祉課内) | 7,542,000 | 7,453,000 | -89,000 | 2022年02月22日 | 2022年03月31日 | 2022年03月31日 |
| 8 | 社会福祉課 | 業務委託 | 令和3年度 伊豆市家計改善支援事業業務委託 | 伊豆市小立野38-2 | 3,894,000 | 3,877,000 | -17,000 | 2022年02月22日 | 2022年03月31日 | 2022年03月31日 |
| 9 | 社会福祉課 | 業務委託 | 令和3年度 伊豆市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給業務委託（事務費分） | 伊豆市内 | 1,589,000 | 1,549,870 | -39,130 | 2022年03月25日 | 2022年03月31日 | 2022年03月31日 |
| 10 | 健康長寿課 | 業務委託 | 令和3年度 伊豆市在宅医療連携拠点事業業務委託 | 伊豆市内 | 3,600,000 | 2,800,000 | -800,000 | 2022年02月15日 | 2022年03月31日 | 2022年03月31日 |
| 11 | 健康長寿課 | 業務委託 | 令和3年度 伊豆市地域支援事業業務委託（天城湯ヶ島地区） | 伊豆市 | 17,604,000 | 14,204,000 | -3,400,000 | 2022年03月14日 | 2022年03月31日 | 2022年03月31日 |
| 12 | 健康長寿課 | 業務委託 | 令和3年度 特定健診受診率向上対策事業に係る業務委託 | 伊豆市内 | 4,367,572 | 4,288,350 | -79,222 | 2022年03月23日 | 2022年03月31日 | 2022年03月31日 |
| 13 | 子育て支援課 | 業務委託 | 令和3年度 フッ化物洗口液作成配達業務委託 | 伊豆市全域 | 2,642,090 | 2,337,225 | -304,865 | 2022年03月17日 | 2022年03月31日 | 2022年03月31日 |
| 14 | 観光商工課 | 業務委託 | 令和3年度 修善寺駅観光案内サービス業務委託 | 伊豆市柏久保631-7地内 | 12,452,588 | 11,720,480 | -732,108 | 2022年03月25日 | 2022年03月31日 | 2022年03月31日 |
| 15 | 観光商工課 | 建設工事 | 令和3年度 観光地域づくり整備事業 上の家ポケットパーク整備工事 | 伊豆市 湯ヶ島地内 | 8,470,000 | 6,354,700 | -2,115,300 | 2022年03月01日 | 2022年03月10日 | 2022年03月10日 |
| 16 | 観光商工課 | 業務委託 | 令和3年度 修善寺虹の郷及び周辺用地取得等業務委託 | 伊豆市修善寺地内 | 3,399,000 | 1,067,000 | -2,332,000 | 2022年03月08日 | 2022年03月18日 | 2022年03月18日 |
| 17 | 観光商工課 | 建設工事 | 令和3年度 修善寺虹の郷レイルウェイミュージアム天井改修工事 | 伊豆市修善寺地内 | 3,740,000 | 3,927,000 | 187,000 | 2022年02月21日 | 2022年02月28日 | 2022年03月25日 |
| 18 | 観光商工課 | 業務委託 | 令和3年度 伊豆市産業振興事業業務委託 | 伊豆市内他 | 21,230,000 | 15,554,000 | -5,676,000 | 2022年03月14日 | 2022年03月25日 | 2022年03月25日 |
| 19 | 東京バイク・バイク推進課 | 業務委託 | 令和3年度 自転車まちづくり推進事業ランニングバイク出前教室開催業務 | 伊豆市内 | 552,200 | 342,100 | -210,100 | 2022年01月13日 | 2022年03月22日 | 2022年03月22日 |
| 20 | 都市計画課 | 建設工事 | 令和3年度 牧之郷駅周辺整備事業 牧之郷駅周辺整備工事 | 伊豆市 牧之郷 地内 | 139,700,000 | 141,251,000 | 1,551,000 | 2022年03月25日 | 2022年03月25日 | 2022年07月29日 |
| 21 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 大平柿木助惣急傾斜地崩壊対策工事 | 伊豆市 大平柿木 地内 | 17,050,000 | 20,647,000 | 3,597,000 | 2022年01月07日 | 2022年01月14日 | 2022年01月14日 |
| 22 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 大久保No.3急傾斜地崩壊対策工事 | 伊豆市 小下田 地内 | 29,700,000 | 29,887,000 | 187,000 | 2022年02月15日 | 2022年02月28日 | 2022年03月18日 |
| 23 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 修善寺体育館解体工事 | 伊豆市柏久保地内 | 69,300,000 | 71,687,000 | 2,387,000 | 2022年02月07日 | 2022年02月25日 | 2022年02月25日 |
| 24 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 県単独農業農村整備事業 八幡農道改良工事 | 伊豆市八幡地内 | 14,080,000 | 20,581,000 | 6,501,000 | 2022年01月14日 | 2022年02月28日 | 2022年03月25日 |
| 25 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 観光地域づくり整備事業 御幸橋駐車場公衆トイレ新築工事 | 伊豆市修善寺地内 | 25,850,000 | 30,602,000 | 4,752,000 | 2022年01月18日 | 2022年03月25日 | 2022年03月25日 |
| 26 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 道路メンテナンス事業 虎溪橋修繕工事 | 伊豆市 修善寺地内 | 47,300,000 | 47,641,000 | 341,000 | 2022年03月08日 | 2022年03月18日 | 2022年03月18日 |
| 27 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 市営市山楮人団地改修工事 | 伊豆市市山地内 | 13,574,000 | 15,565,000 | 1,991,000 | 2022年02月08日 | 2022年02月18日 | 2022年02月18日 |
| 28 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 令和3年災 査定第6号 市道小白ヶ沢寄沢山線道路災害復旧工事 | 伊豆市 大平柿木 地内 | 11,880,000 | 11,330,000 | -550,000 | 2022年03月16日 | 2022年03月25日 | 2022年04月08日 |
| 29 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 県単独農業農村整備事業 下船原用水路改修工事 | 伊豆市 下船原地先 | 2,420,000 | 2,629,000 | 209,000 | 2022年02月18日 | 2022年03月04日 | 2022年03月04日 |
| 30 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 県単独農業農村整備事業 天金排水路改修工事 | 伊豆市 土肥 地先 | 1,507,000 | 1,903,000 | 396,000 | 2022年03月01日 | 2022年03月11日 | 2022年03月11日 |
| 31 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 県単独農業農村整備事業 冷川排水路改修工事 | 伊豆市冷川地先 | 2,585,000 | 2,530,000 | -55,000 | 2022年02月18日 | 2022年03月11日 | 2022年03月11日 |
| 32 | 建設課 | 業務委託 | 令和3年度 防災・安全交付金事業 伊豆市舗装長寿命化計画策定業務委託 | 伊豆市内 | 5,456,000 | 5,654,000 | 198,000 | 2022年01月14日 | 2022年01月31日 | 2022年02月28日 |
| 33 | 建設課 | 建設工事 | 令和2年度 市道矢熊筏場線改良2工事 | 伊豆市 筏場 地内 | 54,450,000 | 49,379,000 | -5,071,000 | 2022年02月14日 | 2022年03月11日 | 2022年03月25日 |
| 34 | 建設課 | 業務委託 | 令和3年度 令和3年災 市道新尺1号線道路災害復旧工事に伴う測量設計業務委託 | 伊豆市 柏久保 地内 | 6,600,000 | 6,446,000 | -154,000 | 2022年01月07日 | 2022年01月28日 | 2022年01月28日 |
| 35 | 建設課 | 建設工事 | 令和元年度 令和元年災 査定第608/222号 農業用施設災害復旧事業 水路工事 | 伊豆市 月ヶ瀬地先 | 33,484,000 | 32,098,000 | -1,386,000 | 2022年01月07日 | 2022年01月28日 | 2022年03月25日 |
| 36 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 県単独農業農村整備事業 八幡農道改良工事 | 伊豆市八幡地内 | 20,581,000 | 21,879,000 | 1,298,000 | 2022年03月01日 | 2022年03月25日 | 2022年03月25日 |

変更契約一覧（2022年1月1日～2022年3月31日）

| No. | 担当課 | 種類 | 件名 | 場所 | 契約額 | | 増減額 | 変更契約日 | 完成日 | |
|-----|-------|------|--|-------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 変更前 | 変更後 | | | 変更前 | 変更後 |
| 37 | 建設課 | 建設工事 | 令和3年度 県単独治山（補助）事業 柳瀬入ノ洞工事 | 伊豆市柳瀬地内 | 22,330,000 | 22,671,000 | 341,000 | 2022年02月14日 | 2022年03月11日 | 2022年03月11日 |
| 38 | 上下水道課 | 建設工事 | 令和3年度 水道事業 地藏堂配水管布設替工事 | 伊豆市 地藏堂地内 | 22,550,000 | 24,321,000 | 1,771,000 | 2022年01月17日 | 2022年01月31日 | 2022年01月31日 |
| 39 | 上下水道課 | 建設工事 | 令和3年度 下水道管渠更生工事（土肥地区） | 伊豆市土肥 地内 | 5,390,000 | 6,105,000 | 715,000 | 2022年02月24日 | 2022年03月11日 | 2022年03月11日 |
| 40 | 上下水道課 | 建設工事 | 令和3年度 水道事業 上和田配水管布設替工事 | 伊豆市 下白岩地内 | 9,537,000 | 10,494,000 | 957,000 | 2022年03月07日 | 2022年03月18日 | 2022年03月18日 |
| 41 | 上下水道課 | 建設工事 | 令和3年度 特定環境保全公共下水道事業 管渠布設工事（加殿地区） | 伊豆市 加殿地内 | 7,425,000 | 6,556,000 | -869,000 | 2022年03月15日 | 2022年03月25日 | 2022年03月25日 |
| 42 | 上下水道課 | 業務委託 | 令和3年度 管渠実施設計業務委託（修善寺・柏久保地区） | 伊豆市修善寺・柏久保地内 | 5,720,000 | 7,227,000 | 1,507,000 | 2022年02月18日 | 2022年03月18日 | 2022年03月18日 |
| 43 | 上下水道課 | 建設工事 | 令和3年度 特定環境保全公共下水道事業 管渠布設工事（大平地区第1工区） | 伊豆市 大平地内 | 52,800,000 | 46,156,000 | -6,644,000 | 2022年03月15日 | 2022年03月25日 | 2022年03月25日 |
| 44 | 上下水道課 | 業務委託 | 令和2年度 下水道管渠実施設計業務委託（加殿、小立野地区） | 伊豆市 加殿、小立野、修善寺 地内 | 8,580,000 | 10,582,000 | 2,002,000 | 2022年02月18日 | 2022年03月18日 | 2022年03月18日 |
| 45 | 学校教育課 | 業務委託 | 令和3年度 伊豆市立新中学校（仮称）土木造成実施設計業務委託 | 伊豆市日向地内 | 50,050,000 | 57,442,000 | 7,392,000 | 2022年03月22日 | 2022年03月25日 | 2022年03月25日 |
| 46 | 危機管理課 | 建設工事 | 令和3年度 伊豆市消防第8分団宿班詰所解体工事 | 伊豆市湯ヶ島地内 | 4,180,000 | 4,312,000 | 132,000 | 2022年03月10日 | 2022年03月11日 | 2022年03月11日 |
| 47 | 危機管理課 | 業務委託 | 令和2年度 松原公園保安林解除申請業務委託 | 伊豆市土肥地内 | 3,960,000 | 5,852,000 | 1,892,000 | 2022年02月07日 | 2022年02月28日 | 2022年03月18日 |
| 48 | 上下水道課 | 業務委託 | 伊豆市特定環境保全公共下水道土肥浄化センター他1施設再構築基本設計（耐津波実施計画）に係る技術的援助に関する協定 | 伊豆市土肥 地内 | 53,700,000 | 53,550,000 | -150,000 | 2022年02月16日 | 2022年03月31日 | 2022年03月31日 |