

変更契約一覧（2024年10月1日～2024年12月31日）

No.	担当課	種類	件名	場所	契約額		増減額	変更契約日	完成日		変更理由
					変更前	変更後			変更前	変更後	
1	学校教育課	物品購入	令和6年度 伊豆中学校施設備品購入	伊豆市日向地内	49,390,000	56,619,200	7,229,200	2024年12月04日	2025年03月31日	2025年03月31日	現地再精査による数量・仕様変更
2	環境衛生課	物品購入	令和6年度 脱着装置付コンテナ専用自動車購入	伊豆市内	16,083,683	18,392,000	2,308,317	2024年12月 2 日	2025年03月26日	2025年03月26日	オープンコンテナの仕様変更等
3	企画財政課	業務委託	令和 6 年度 総合戦略等成果検証市民アンケート調査業務委託	伊豆市内	659,391	740,147	80,756	2024年11月20日	2024年12月20日	2024年12月20日	調査項目の変更に伴う発送用封筒・発送作業費、入力費の変更等
4	建設課	建設工事	令和5年度 防災・安全交付金事業 市道駅前柏久保線改良 2 工事	伊豆市柏久保地内	76,450,000	80,377,000	3,927,000	2024年10月23日	2024年10月31日	2024年12月25日	土工（盛土工及び残土処理工）の変更等
5	建設課	業務委託	令和6年度 令和6年災 市道泉西湯舟線道路災害復旧工事に伴う測量設計業務委託	伊豆市大平地内	19,360,000	18,183,000	-1,177,000	2024年11月22日	2024年11月29日	2024年11月29日	登記相談より残地求積としたため、測量範囲を変更
6	建設課	建設工事	令和6年度 中伊豆保健福祉センター施設改修工事	伊豆市八幡地内	14,795,000	14,751,000	-44,000	2024年10月16日	2024年10月25日	2024年10月25日	実績に基づく既存ケイカル板処理費の変更
7	建設課	建設工事	令和6年度 森林環境譲与税活用事業 林道白沢線舗装工事	伊豆市小土肥地内	1,870,000	1,815,000	-55,000	2024年10月07日	2024年10月31日	2024年10月31日	現地再精査による施工面積変更
8	建設課	建設工事	令和6年度 県単独治山（補助）事業 大平柿木赤崩山工事	伊豆市大平柿木地内	14,740,000	15,015,000	275,000	2024年12月20日	2025年01月17日	2025年01月17日	現況地山へ摺付けの形状変更
9	建設課	建設工事	令和6年度 観光地域づくり整備事業 萬城の滝駐車場法面保護工事	伊豆市地藏堂地内	5,115,000	5,654,000	539,000	2024年10月22日	2024年10月25日	2024年10月25日	現地再精査による張芝の施工範囲の変更
10	建設課	建設工事	令和6年度 旅人岬転落防止柵整備工事	伊豆市土肥地内	6600000	5665000	-935000	2024年12月17日	2025年01月31日	2025年01月31日	現地再精査による施工延長の変更等
11	建設課	建設工事	令和6年度 令和6年災 査定第4号 準用河川元村川河川災害仮設設置工事	伊豆市上白岩地先	1,518,000	1,727,000	209,000	2024年12月06日	2024年12月13日	2024年12月13日	現地再精査による仮設工（敷き鉄板、大型土のう）の変更他
12	資産経営課	建設工事	令和6年度 本庁舎照明器具LED化改修工事	伊豆市小立野地内	4,180,000	4,433,000	253,000	2024年10月04日	2024年12月13日	2024年12月13日	事業促進のため
13	上下水道課	建設工事	令和6年度 水道事業 鉢窪浄水場導水管仮設工事	伊豆市湯ヶ島地内	28,380,000	32,186,000	3,806,000	2024年12月17日	2025年01月10日	2025年01月10日	現地再精査によるポリエチレン管布設延長の変更