変更契約一覧(2024年4月1日~2024年6月30日)

担当課	種類	件名	場所	契約額		増減額	変更契約日	完成日	
				変更前	変更後			変更前	変更後
学校教育課	建設工事	令和4年度 (仮称)伊豆市立新中学校建築工事	伊豆市加殿4-1 他	5,273,094,200	5,318,687,000	45592800	2024年05月17日	2024年11月29日	2025年01月10日
観光商工課	建設工事	令和5年度 修善寺温泉場ライトアップ照明整備工事	伊豆市修善寺地内	5,830,000	5,766,200	-63800	2024年05月08日	2024年05月31日	2024年05月31日
観光商工課	建設工事	令和5年度 中伊豆萬城の滝ライトアップ照明整備工事	伊豆市地蔵堂地内	6,270,000	6,501,000	231000	2024年05月08日	2024年05月31日	2024年05月31日
観光商工課	建設工事	令和5年度 湯ケ島出会い橋周辺ライトアップ照明整備工事	伊豆市湯ケ島地内	6,600,000	7,075,200	475200	2024年05月08日	2024年05月31日	2024年05月31日
観光商工課	業務委託	伊豆市給付型商品券受付窓口事務委託	伊豆市	709,280	667,920	-41360	2024年5月22日	2024年6月7日	2024年6月7日
観光商工課	業務委託	伊豆市給付型商品券換金業務委託	伊豆市	87,090,000	81,252,428	-5837572	2024年6月3日	2024年2月14日	2024年6月7日
建設課	建設工事	令和5年度 防災·安全交付金事業 市道駅前柏久保線改良工事	伊豆市 柏久保地内	70,719,000	71,049,000	330000	2024年05月17日	2024年05月31日	2024年05月31日
建設課	建設工事	令和5年度 観光地域づくり整備事業 萬城の滝駐車場整備工事	伊豆市地蔵堂地内	42,680,000	39,765,000	-2915000	2024年04月01日	2024年04月26日	2024年04月26日
建設課			伊豆市 柏久保地内	72,050,000	72,204,000		2024年05月02日		
建設課	建設工事	令和5年度 中伊豆交流センター改修工事	伊豆市上白岩地内	58,520,000	61,864,000	3344000	2024年04月05日	2024年04月26日	2024年04月26日
建設課	建設工事		伊豆市地蔵堂地内	50,600,000	50,743,000	143000	2024年05月14日	2024年05月31日	2024年05月31日
建設課	建設工事	令和5年度 県単独急傾斜地崩壊対策事業 原急傾斜地崩壊対策工事	伊豆市修善寺地内	48,950,000	49,203,000	253000	2024年05月17日	2024年05月31日	2024年07月12日
建設課	建設工事	令和5年度 土肥支所3階4階空調機更新工事	伊豆市土肥地内	27,830,000	28,886,000	1056000	2024年05月31日	2024年06月28日	2024年06月28日
建設課	業務委託	令和5年度 市道横瀬大平線(遠藤橋周辺)測量設計業務委託	伊豆市 本立野地内	9,251,000	9,922,000	671000	2024年06月20日	2024年06月28日	2024年08月30日
建設課	業務委託	令和5年度 防災・安全交付金事業 市道大久保川久保線改良工事に伴う建物調査業務委託	伊豆市 柏久保地内	3,135,000	3,377,000	242000	2024年06月05日	2024年07月31日	2024年07月31日
上下水道課			伊豆市 小立野·修善寺地内	18,040,000	18,315,000		2024年05月15日		
上下水道課			伊豆市 加殿·本立野地内	30,800,000	33,880,000		2024年05月24日		
上下水道課	建設工事	令和5年度 公共下水道事業 管渠布設工事(牧之郷地区第1工区)	伊豆市 牧之郷 地内	5,280,000	5,467,000	187000	2024年04月04日	2024年04月30日	2024年04月30日