

変更契約一覧（2025年7月1日～2025年9月30日）

No.	担当課	種類	件名	場所	契約額		増減額	変更契約日	完成日		変更理由
					変更前	変更後			変更前	変更後	
1	学校教育課	業務委託	令和7年度 労働者派遣個別契約（伊豆中学校用務員）【前期】	伊豆市日向430番地 伊豆中学校	887,985	1,074,039	186,054	2025年09月19日	2026年03月31日	2026年03月31日	最低賃金の改正に伴う単価契約額の見直し ※単価契約のため、契約額欄は、支払予定額
2	観光商工課	業務委託	令和7年度 給付型商品券支援業務委託	伊豆市内	60,371,740	55,390,900	-4,980,840	2025年09月30日	2025年09月30日	2025年09月30日	給付型商品券精算による減額
3	建設課	建設工事	令和7年度 市道熊坂ニュータウン線舗装修繕工事	伊豆市熊坂地内	9,625,000	11,638,000	2,013,000	2025年09月12日	2025年09月30日	2025年09月30日	事業促進のため
4	建設課	建設工事	令和7年度 市道中野線舗装工事	伊豆市地藏堂地内	2,750,000	2,794,000	44,000	2025年09月11日	2025年09月30日	2025年09月30日	現地状況に合わせた設計数量変更
5	建設課	建設工事	令和7年度 土肥クリニック屋上防水改修工事	伊豆市小下田地内	6,380,000	7,722,000	1,342,000	2025年09月12日	2025年09月26日	2025年10月31日	内部修繕追加
6	建設課	建設工事	令和6年度 （仮称）危機管理センター建築工事	伊豆市日向地内	869,000,000	898,524,000	29,524,000	2025年07月22日	2025年07月31日	2025年11月14日	舗装計画の見直し及び現地状況に合わせた 内容・数量の変更
7	上下水道課	建設工事	令和7年度 水道事業 青羽根地区急傾斜工事に伴う配水管仮設工事	伊豆市青羽根地内	6,710,000	7,271,000	561,000	2025年07月17日	2025年07月31日	2025年07月31日	現地状況に合わせた設計数量変更
8	都市計画課	建設工事	令和6年度 伊豆市（仮称）日向公園管理棟・トイレ棟建築工事	伊豆市日向地内	426,800,000	443,861,000	17,061,000	2025年07月09日	2025年07月31日	2025年10月31日	施工範囲の変更及び工種の追加
9	都市計画課	業務委託	令和6年度 伊豆市（仮称）日向公園管理棟・トイレ棟建築工事監理業務委託	伊豆市日向地内	14,300,000	17,149,000	2,849,000	2025年07月09日	2025年07月31日	2025年10月31日	建築工事の追加施工に伴う図面及び積算の修正