

変更契約一覧（2023年7月1日～2023年9月30日）

No.	担当課	種類	件名	場所	契約額		増減額	変更契約日	完成日	
					変更前	変更後			変更前	変更後
1	地域づくり課	物品借入	令和4年度導入 行政用チャットシステムライセンス	伊豆市修善寺307他	2,686,860	5,547,327	2,860,467	2023年8月31日	2027年3月31日	2027年3月31日
2	社会福祉課	業務委託	令和5年度平和を考えるシンポジウム開催業務委託	伊豆市小立野38-2	1,092,000	972,000	-120,000	2023年8月25日	2023年8月31日	2023年8月31日
3	健康長寿課	業務委託	令和5年度 伊豆市地域支援事業業務委託（修善寺地区）	伊豆市	23,472,000	21,772,000	-1,700,000	2023年7月4日	2024年3月31日	2024年3月31日
4	健康長寿課	業務委託	令和5年度 伊豆市生活支援体制整備事業業務委託（修善寺地区）	伊豆市	576,000	530,400	-45,600	2023年7月4日	2024年3月31日	2024年3月31日
5	健康長寿課	業務委託	令和5年度 伊豆市認知症初期集中支援推進事業業務委託（修善寺地区）	伊豆市	576,000	530,400	-45,600	2023年7月4日	2024年3月31日	2024年3月31日
6	健康長寿課	業務委託	令和5年度 特定健診（集団）受付事務委託	伊豆市地内	442,200	369,600	-72,600	2023年9月6日	2024年1月31日	2024年1月31日
7	観光商工課	業務委託	令和4年度 松原公園管理事業 松原公園整備工事施工監理等業務委託	伊豆市土肥地内	9,130,000	9,529,300	399,300	2023年8月14日	2023年8月31日	2023年8月31日
8	都市計画課	業務委託	令和5年度 伊豆市景観まちづくり計画「伊豆市WebGIS」移行業務委託	伊豆市内	2,420,000	2,882,000	462,000	2023年7月18日	2023年12月22日	2024年3月15日
9	建設課	建設工事	令和5年度 市道牧之郷四ツ溝線舗装補修工事	伊豆市 牧之郷地内	3,300,000	3,509,000	209,000	2023年7月14日	2023年7月31日	2023年7月31日
10	建設課	建設工事	令和5年度 山のお試し住宅改修工事	伊豆市八幡地内	5,005,000	5,269,000	264,000	2023年7月21日	2023年7月28日	2023年7月28日
11	建設課	建設工事	令和4年度 観光地域づくり整備事業 松原公園整備工事	伊豆市土肥地内	215,600,000	217,646,000	2,046,000	2023年8月3日	2023年8月31日	2023年8月31日
12	建設課	建設工事	令和4年度 防災・安全交付金事業 市道駅前柏久保線改良工事	伊豆市柏久保地内	73,370,000	81,301,000	7,931,000	2023年8月23日	2023年8月31日	2023年10月20日
13	上下水道課	建設工事	令和4年度 下水道管渠更生工事（大平地区）	伊豆市大平地内	36,575,000	49,643,000	13,068,000	2023年7月14日	2023年7月31日	2023年7月31日
14	上下水道課	建設工事	令和5年度 白岩浄化センター・沖の原中継ポンプ場遠方監視装置設置工事	伊豆市上白岩・牧之郷地内	3,190,000	3,509,000	319,000	2023年7月31日	2023年7月31日	2023年10月20日
15	上下水道課	建設工事	令和5年度 県道伊東修善寺線舗装工事に伴うマンホール高さ調整及び蓋取替工事	伊豆市 八幡 地内	2,970,000	3,091,000	121,000	2023年8月10日	2023年8月21日	2023年8月21日
16	上下水道課	建設工事	令和5年度 管渠布設工事（加殿地区第1工区）	伊豆市 加殿 地内	8,756,000	9,240,000	484,000	2023年9月1日	2023年9月29日	2023年9月29日