

変更契約一覧(2026年4月1日～2026年6月30日)

	担当課	種類	件名	場所	契約額		増減額	変更契約日	完成日			変更理由
					変更前	変更後			変更前	変更後		
1	環境衛生課	業務委託	令和7年度 指定ごみ袋製造運搬業務委託	伊豆市内指定ごみ袋販売店及び伊豆市役所	12,679,040	16,611,100	3,932,060	2026年06月30日	2027年03月31日	2027年03月31日		原材料等の高騰により、安定供給を図るための単価の増額
2	建設課	建設工事	令和7年度 令和7年災 査定第14・15・16/222号(日向) 農地災害復旧事業 田工事	伊豆市日向地内	11,660,000	15,158,000	3,498,000	2026年04月10日	2026年05月15日	2026年05月15日		施工箇所に応じ、仮設工および運搬工の変更
3	建設課	建設工事	令和7年度 令和7年災 査定第18・19・21/222号(湯舟) 農地災害復旧事業 田工事	伊豆市湯舟地内	12,210,000	12,617,000	407,000	2026年04月23日	2026年05月15日	2026年05月15日		施工箇所の状況に合わせ、土工及び仮設工の変更
4	建設課	建設工事	令和7年度 令和7年災 査定第28/222号(本柿木) 農地災害復旧事業 田工事	伊豆市本柿木地内	4,378,000	4,345,000	-33,000	2026年05月01日	2026年05月15日	2026年05月15日		施工箇所の状況に合わせ、土工及び構造物撤去工の変更
5	建設課	建設工事	令和7年度 令和7年災 査定第501/222号(月ヶ瀬) 農業用施設災害復旧事業 水路工事	伊豆市月ヶ瀬地内	3,036,000	3,190,000	154,000	2026年05月01日	2026年05月15日	2026年05月15日		施工箇所に応じ、ふとんかご工および仮設工の変更
6	建設課	建設工事	令和7年度 令和7年災 査定第6/222号(大野) 農地災害復旧事業 田工事	伊豆市大野地内	3,740,000	5,544,000	1,804,000	2026年05月07日	2026年05月15日	2026年05月15日		施工箇所の状況に合わせ、土工及びふとんかご工の変更
7	建設課	建設工事	令和7年度 令和7年災 査定第2・4/222号(大野) 農地災害復旧事業 田工事	伊豆市大野地内	4,510,000	4,719,000	209,000	2026年05月11日	2026年05月15日	2026年05月15日		施工箇所に応じ、土工およびふとんかご工の変更
8	建設課	建設工事	令和7年度 観光地域づくり整備事業 修善寺源氏公園整備工事	伊豆市修善寺地内	42,900,000	45,628,000	2,728,000	2026年05月18日	2026年05月29日	2026年05月29日		断面形状の調整を行った結果、総重量が増え、安定性が低くなった
9	建設課	建設工事	令和7年度 防災・安全交付金事業 市道金山橋線改良工事	伊豆市土肥地内	10,725,000	13,783,000	3,058,000	2026年05月18日	2026年05月29日	2026年05月29日		起終点位置の変更及び施工延長の増加・可変側溝一部横断側溝への変更
10	建設課	建設工事	令和7年度 令和7年災 査定第4号 準用河川深沢川河川災害復旧工事	伊豆市大平地先	17,765,000	18,227,000	462,000	2026年05月20日	2026年05月29日	2026年06月12日		現場状況に合わせ、仮設工の変更
11	建設課	建設工事	令和7年度 道路メンテナンス事業 上和田橋修繕工事	伊豆市下白岩地内	47,817,000	48,532,000	715,000	2026年05月25日	2026年05月29日	2026年05月29日		伸縮装置取替工の増工・交通誘導員の増工
12	建設課	建設工事	令和7年度 防災・安全交付金事業 市道駅前柏久保線改良工事	伊豆市柏久保地内	59,400,000	52,701,000	-6,699,000	2026年05月26日	2026年05月29日	2026年06月12日		CBR試験による舗装工の増工・防護柵工、区画線工等の増工
13	建設課	建設工事	令和7年度 土肥こども園高圧引込及び空調更新工事	伊豆市土肥地内	35,200,000	35,552,000	352,000	2026年06月08日	2026年06月26日	2026年06月26日		キュービクル基礎変更・舗装復旧範囲調整コンクリート追加
14	建設課	建設工事	令和7年度 市道峯田横道線災害復旧工事	伊豆市日向地内	5,599,000	7,546,000	1,947,000	2026年06月22日	2026年06月26日	2026年06月26日		土工の変更および仮設工と排水管設置工の追加
15	上下水道課	建設工事	令和7年度 水道事業 中伊豆地区中央監視装置整備工事	伊豆市冷川地内他	127,050,000	127,556,000	506,000	2026年06月22日	2026年06月30日	2026年06月30日		メンテナンス面を考慮し水位計を2台増工等
16	都市計画課	建設工事	令和7年度 ひなた公園遊具設置工事	伊豆市日向地内	98,230,000	99,990,000	1,760,000	2026年04月08日	2026年04月30日	2026年04月30日		ボーダーベンチ1基追加 等