

変更契約一覧(令和8年1月1日～令和8年3月31日)											
No.	担当課	種類	件名	場所	契約額		増減額	変更契約日	完成日		変更理由
					変更前	変更後			変更前	変更後	
1	学校教育課	建設工事	令和6年度 伊豆中学校西バス停シェルター新設工事	伊豆市 本立野地内	9,900,000	10,263,000	363,000	2026年02月12日	2026年03月27日	2026年03月27日	工事内容に変更が生じ、交通誘導員を増員したため
2	学校教育課	業務委託	令和7年度 修善寺東小学校放課後児童クラブ運営業務委託(ひがしっこクラブ)	伊豆市本立野531-1(城山活動支援センター内)	9,725,000	8,685,000	-1,040,000	2026年03月10日	2026年03月31日	2026年03月31日	土曜日の利用児童の減少により、人件費に余剰が生じたため
3	学校教育課	業務委託	令和7年度 土肥放課後児童クラブ運営業務委託(といっこらぶ)	伊豆市土肥2701-1	8,841,000	7,801,000	-1,040,000	2026年03月10日	2026年03月31日	2026年03月31日	土曜日の利用児童の減少により、人件費に余剰が生じたため
4	環境衛生課	業務委託	令和7年度 柿木川水質検査業務委託	伊豆市大平柿木地内	1,254,000	1,166,000	-88,000	2026年03月03日	2026年03月19日	2026年03月19日	河川の濁水によりサンプリングが不可能であったため
5	環境衛生課	業務委託	令和6年度 環境基本計画更新業務委託	伊豆市内	8,019,000	8,316,000	297,000	2026年03月05日	2026年03月19日	2026年03月19日	審議会での意見を尊重し、計画書のページ数が増加したため
6	観光商工課	業務委託	令和7年度 観光施設刈払い等業務委託	伊豆市内	6,270,000	5,063,300	-1,206,700	2026年03月31日	2026年03月31日	2026年03月31日	作業日数と人工に設計との差異が生じたため
7	観光商工課	業務委託	令和7年度 レガシー創出事業 プロアスリートと学ぶ自転車安全教室業務委託	伊豆市内	1,052,700	937,200	-115,500	2026年02月13日	2026年03月06日	2026年03月06日	インフルエンザ感染拡大防止による1校事業中止のため
8	企画財政課	業務委託	令和7年度 1年成婚支援業務委託	伊豆市内	3,371,610	2,153,800	-1,217,810	2026年03月06日	2026年03月23日	2026年03月23日	実績人数が想定人数を下回ったため
9	危機管理課	物品購入	令和7年度 地震・津波対策等減災交付金事業 デジタル簡易無線機購入	伊豆市小立野地内	1,397,000	1,606,000	209,000	2026年02月25日	2026年03月13日	2026年03月13日	台数の変更
10	健康長寿課	業務委託	令和7年度 地域支援事業等業務委託(天城湯ヶ島地区)	伊豆市内	15,161,000	13,952,000	-1,209,000	2026年01月05日	2026年03月31日	2026年03月31日	職員退職による人件費の減額
11	健康長寿課	業務委託	令和7年度 生活支援コーディネーター業務委託(第1層兼第2層)	伊豆市内	3,867,000	3,795,000	-72,000	2026年03月02日	2026年03月31日	2026年03月31日	人件費の減額による
12	建設課	建設工事	令和7年度 道路メンテナンス事業 永代橋修繕工事	伊豆市 堀切地内	29,700,000	34,001,000	4,301,000	2026年02月03日	2026年02月20日	2026年02月20日	橋梁用伸縮装置設置条件の変更、吊足場の設置期間の延長
13	建設課	建設工事	令和7年度 県単独治山(補助)事業 小土肥夏狩工事	伊豆市 小土肥 地内	23,650,000	24,398,000	748,000	2026年03月09日	2026年03月19日	2026年03月19日	掘削範囲内の巨石処分追加に伴う変更
14	建設課	建設工事	令和7年度 県単独急傾斜地崩壊対策事業 大久保No.3工事	伊豆市 小下田 地内	46,420,000	50,952,000	4,532,000	2026年02月09日	2026年03月13日	2026年03月13日	落石の恐れにより法面保護が必要になったため
15	建設課	建設工事	令和7年度 県単独農業農村整備事業 加殿用水路転落防止柵設置工事	伊豆市田代地内	5,423,000	5,159,000	-264,000	2026年01月08日	2026年01月30日	2026年01月30日	施工延長の減少と交通誘導員の実数に伴う変更
16	建設課	建設工事	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 市道萩原原線改良工事	伊豆市 大平地内	25,300,000	26,334,000	1,034,000	2026年03月05日	2026年03月13日	2026年03月13日	排水工設置変更、舗装の追加、残土処分の変更
17	建設課	建設工事	令和7年度 道路メンテナンス事業 上和田橋修繕工事	伊豆市 下白岩 地内	45,760,000	47,817,000	2,057,000	2026年03月26日	2026年03月27日	2026年05月29日	伸縮装置の施工方法変更、地元調整による工期延長
18	建設課	建設工事	令和7年度 市営宿第1-2団地解体工事	伊豆市湯ヶ島地内	17,061,000	18,645,000	1,584,000	2026年02月18日	2026年02月27日	2026年02月27日	仮設の変更・廃棄物量の変更
19	建設課	建設工事	令和7年度 令和7年災 査定第22/222号(北又) 農地災害復旧事業 田工事	伊豆市修善寺地内	1,925,000	2,321,000	396,000	2026年03月02日	2026年03月27日	2026年03月27日	湧水対策及び仮設工の追加に伴う変更
20	建設課	業務委託	令和7年度 防災・安全交付金事業 市道大平柿木本柿木線測量設計業務委託	伊豆市 本柿木 地内	9,790,000	11,143,000	1,353,000	2026年01月26日	2026年01月30日	2026年03月27日	地元調整により測量範囲の変更
21	建設課	業務委託	令和7年度 市山跡場急傾斜地崩壊危険区域指定に伴う測量及び申請業務委託	伊豆市 市山 地内	4,620,000	4,928,000	308,000	2026年03月26日	2026年03月27日	2026年06月26日	急傾斜地崩壊危険区域の指定に関わる範囲の不足のため
22	建設課	建設工事	令和6年度 旧八岳小学校校舎等解体改修工事	伊豆市原保地内	198,000,000	207,493,000	9,493,000	2026年02月02日	2026年02月27日	2026年03月19日	供用開始後の施設利用についての変更による
23	建設課	業務委託	令和6年度 防災・安全交付金事業 市道矢熊筏場線測量設計業務委託	伊豆市筏場地内	15,950,000	16,819,000	869,000	2026年02月20日	2026年02月27日	2026年02月27日	測量範囲の変更
24	資産経営課	業務委託	令和7年度 伊豆市包括施設管理業務委託	伊豆市内	137,400,000	138,270,000	870,000	2026年03月17日	2026年03月31日	2026年03月31日	業務の追加や委託数量等の変更
25	上下水道課	建設工事	令和7年度 水道事業 月ヶ瀬地区配水管布設替工事	伊豆市 月ヶ瀬地内	10,890,000	12,760,000	1,870,000	2026年01月09日	2026年01月30日	2026年01月30日	現地精査の結果に基づく、管延長及び材料の変更
26	上下水道課	建設工事	令和7年度 下水道事業 管渠布設工事(大平地区第1工区)	伊豆市 大平 地内	9,460,000	9,955,000	495,000	2026年02月04日	2026年02月27日	2026年02月27日	現地精査の結果に基づく、管布設位置及び材料の変更
27	上下水道課	建設工事	令和7年度 水道事業 日向地区配水管布設替工事	伊豆市 日向地内	12,408,000	13,552,000	1,144,000	2026年01月13日	2026年01月30日	2026年01月30日	現地精査の結果に基づく、管延長及び材料の変更
28	上下水道課	建設工事	令和7年度 水道事業 柳瀬地区配水管布設替工事	伊豆市 柳瀬地内	9,229,000	9,251,000	22,000	2026年01月21日	2026年01月30日	2026年01月30日	現地精査の結果に基づく、管延長及び材料の変更
29	上下水道課	建設工事	令和7年度 水道事業 牧之郷地区配水管布設替工事	伊豆市 牧之郷・柏久保地内	19,030,000	20,768,000	1,738,000	2026年01月26日	2026年02月27日	2026年02月27日	現地精査の結果に基づく、管延長及び材料の変更
30	上下水道課	建設工事	令和7年度 水道事業 茅野地区送水管布設替工事	伊豆市 湯ヶ島地内	18,425,000	20,350,000	1,925,000	2026年02月24日	2026年02月27日	2026年02月27日	現地精査の結果に基づく、管延長及び材料の変更
31	上下水道課	建設工事	令和7年度 水道事業 小下田地区配水管布設替工事	伊豆市 小下田地内	16,500,000	17,347,000	847,000	2026年02月09日	2026年02月27日	2026年02月27日	現地精査の結果に基づく、管延長及び材料の変更
32	上下水道課	建設工事	令和7年度 水道事業 修善寺大下地区配水管布設替工事	伊豆市 修善寺地内	17,270,000	17,325,000	55,000	2026年02月24日	2026年02月27日	2026年02月27日	現地精査の結果に基づく、管延長及び材料の変更
33	上下水道課	建設工事	令和7年度 水道事業 ニューライフ地区配水管布設替工事	伊豆市 下白岩地内	15,840,000	16,588,000	748,000	2026年02月24日	2026年02月27日	2026年02月27日	現地精査の結果に基づく、管延長及び材料の変更
34	上下水道課	建設工事	令和7年度 水道事業 柏久保地区配水管布設替工事	伊豆市 柏久保地内	6,479,000	7,084,000	605,000	2026年02月03日	2026年02月27日	2026年02月27日	現地精査の結果に基づく、管延長及び材料の変更
35	上下水道課	業務委託	令和7年度 下水道事業 公共下水道修善寺処理区管渠洗浄調査業務委託(熊坂地区)	伊豆市 熊坂 地内	8,415,000	10,131,000	1,716,000	2026年01月21日	2026年01月30日	2026年02月27日	実測値への変更及び下水道管路の推進を図るため
36	上下水道課	業務委託	令和7年度 下水道事業 雨水出水浸水想定区域図作成業務委託	伊豆市内	10,010,000	10,637,000	627,000	2026年01月19日	2026年03月19日	2026年03月19日	対象範囲の追加
37	税務課	業務委託	令和7年度 固定資産基礎資料作成業務委託	伊豆市全域	32,780,000	29,568,000	-3,212,000	2026年02月24日	2026年03月31日	2026年03月31日	国土調査の登記箇所の減少による地番図更新箇所の減少
38	地域づくり課	業務委託	令和7年度 森のようちえん運営業務委託	伊豆市八幡地内	1,500,000	1,385,000	-115,000	2026年03月25日	2026年03月31日	2026年03月31日	園費の清算による減額
39	都市計画課	建設工事	令和7年度 ひなた公園整備工事No.6	伊豆市日向地内	49,500,000	53,856,000	4,356,000	2026年03月31日	2026年04月30日	2026年04月30日	施工範囲の変更及び仕様の変更
40	都市計画課	建設工事	令和7年度 ひなた公園舗装工事	伊豆市日向地内	22,550,000	26,587,000	4,037,000	2026年03月31日	2026年04月30日	2026年04月30日	施工範囲の変更
41	都市計画課	物品購入	令和7年度 ひなた公園管理棟備蓄倉庫備品購入	伊豆市日向地内	6,325,000	6,765,000	440,000	2026年02月18日	2026年02月27日	2026年02月27日	備品の追加
42	都市計画課	建設工事	令和6年度 伊豆市(仮称)日向公園整備工事No.5	伊豆市 日向地内	97,350,000	105,391,000	8,041,000	2026年01月21日	2026年01月30日	2026年02月27日	仕様の変更及び工種の追加
43	土肥支所	物品借入	令和7年度導入 土肥支所LED照明器具借入	伊豆市 土肥 地内	12,756,480	14,091,000	1,334,520	2026年02月13日	2036年03月31日	2036年03月31日	現地再精査に伴う数量及び仕様の変更
44	農林水産課	業務委託	令和7年度 わさびの郷 Izu Wasavisitor Center管理案内業務委託	伊豆市原保地内	4,730,000	4,705,800	-24,200	2026年03月24日	2026年03月31日	2026年03月31日	業務実績による人件費の変更
45	農林水産課	業務委託	令和7年度 森林経営管理制度に基づく現地調査業務委託(土肥地区)	伊豆市 土肥 地内	2,310,000	2,200,000	-110,000	2026年02月03日	2026年02月20日	2026年02月20日	調査対象面積、対象所有者の減少
46	用地管理課	業務委託	令和7年度 地籍調査事業業務委託(天城峠(VI)地区)	伊豆市湯ヶ島地内	4,840,000	3,496,900	-1,343,100	2026年01月30日	2026年02月16日	2026年02月16日	データの補正及び現地測量の不要
47	観光商工課	業務委託	令和7年度 修善寺駅観光案内サービス業務委託	伊豆市柏久保631-7地内	9,961,600	9,345,668	-615,932	2026年3月31日	2026年3月31日	2026年3月31日	スタッフの勤務実績による人件費の減額
48	子育て支援課	業務委託	伊豆市立こども園給食調理等業務委託	修善寺東こども園(児童発達支援センター含む) 熊坂こども園、土肥こども園	178,949,746	159,712,865	-19,236,881	2026年3月31日	2026年3月31日	2026年3月31日	食材費分の実績による減額