

策定スケジュールについて

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
会議等				<div style="border: 1px solid black; background-color: #f4a460; padding: 5px; display: inline-block;">第1回 市民検討会議</div>			<div style="border: 1px solid black; background-color: #f4a460; padding: 5px; display: inline-block;">第2回 市民検討会議</div>			<div style="border: 1px solid black; background-color: #f4a460; padding: 5px; display: inline-block;">第3回 市民検討会議</div>	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ 第1期総合戦略の進捗報告 ■ 第2期総合戦略策定に向けた意見交換 			<ul style="list-style-type: none"> ■ 人口ビジョン策定に向けた意見交換 ■ 第2期戦略の骨子案に関する意見交換・戦略体系の整理 ■ 市民アンケート・統計データ調査結果報告 			<ul style="list-style-type: none"> ■ 人口ビジョン策定 ■ 第2期総合戦略策定 		
作業内容				<div style="background-color: #ffff00; padding: 5px; display: inline-block;">9月議会報告</div>						<div style="background-color: #ffff00; padding: 5px; display: inline-block;">3月議会報告</div>	
				<div style="background-color: #add8e6; padding: 5px; display: inline-block;">プレスリリース HP掲載</div>						<div style="background-color: #add8e6; padding: 5px; display: inline-block;">プレスリリース HP掲載</div>	
		アンケート・統計データ調整									
				第2期 骨子案作成							
						各課予算案の確認、KPI設定					
							最終調整			<div style="background-color: #add8e6; padding: 5px; display: inline-block;">策定・公表</div>	