

伊豆市監査委員 告示第7号

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、監査の結果を次のとおり公表する。

平成25年2月20日

伊豆市監査委員 宮内 知秋

伊豆市監査委員 三田 忠男

記

1. 監査の期日 平成25年2月14日（木）

2. 監査の対象 建設部 土地対策課、建設課、上下水道課

3. 監査の方法

提出された監査資料等に基づき、各担当課の説明を受けた後、事情聴取並びに、関係書類の審査を行った。

4. 監査の結果

監査を実施した範囲においては、関係法令等に準拠して執行されており、特に指摘事項はありません。

5. 監査の概要・意見

対象部課の監査結果の概要及び意見は、次のとおりです。

① 建設部 土地対策課

- ・伊豆市都市計画マスタープラン策定業務委託、指名競争入札（6社）、工期：H24.5.2～H26.3.10、契約額18,900,000円は、総合計画後期基本計画に則り、広く市民の声を反映させられるものとし、全体構想の下に地域別構想を練り、20年後の伊豆市のあるべき姿を目標に庁内の英知を結集し、最良のものを作り上げていただきたい。なお、女性や若者の意見を反映させられるよう地域協議会を有効活用されたい。
- ・修善寺駅西広場及び鉄道関連工事に関する平成24年度工事協定、工期：H24.4.27～H25.3.31、契約額421,114,500円は、今後、平成25年9月の駅舎一部完成に合わせて整備計画（コンセプト及び資金計画を含む）を住民に周知徹底していく方策を明確にする必要がある。また、平成24年度については、工程表に基づく進捗状況（H25.1月末に87%、3月に100%）を確認できた。（現地確認済み）

- ・平成 24 年度中里団地加圧給水ユニット取替工事、随契（見積 3 社）、工期：H24.6.25～H24.7.20、契約額 1,134,000 円は、緊急性のある工事のため随意契約であることを確認した。また、最新のインバータ式ポンプに交換されており経費節減になっている。
- ・平成 24 年度市営住宅青羽根団地外壁改修工事、工事希望型指名競争入札（5 社）、工期：H24.11.28～H25.2.28、契約額 11,812,500 円は、市営住宅の長期修繕計画に基づく第一弾の工事であり、材料検査及び現場管理の状況を確認すると共に、管理監督者による適正な管理がなされていることを確認した。（現地確認済み）

② 建設部 建設課

- ・市道米崎線不動橋橋梁補修工事、指名競争入札（4 社）、工期：H24.10.17～H24.12.10、契約額 2,205,000 円（変更後 2,520,000 円）は、地域環境（塩害等）による工事変更の必要性和施工経過を確認した。
- ・市道大平柿木本柿木線改良工事、制限付一般競争入札（12 社）、工期：24.7.18～H25.3.25、契約額 55,650,000 円は、50 年以上経過している橋の架け替え及びバス路線に該当しており、拡幅の必要性を確認できた。また、護岸工事に係る県との河川協議の結果、工事変更が必要となったことを確認した。
- ・市道横瀬大平線（湯川橋）橋梁下部工工事、工事希望型指名競争入札（総合評価落札方式）16 社、工期：H24.11.28～H25.3.21、契約額 37,800,000 円は、東電の電柱移設の遅れのため工事が延びる可能性があるが適正な対応をしていただきたい。
- ・牧之郷アラク急傾斜地崩壊対策工事、工事希望型指名競争入札（9 社）、工期：H24.7.18～H24.11.30、契約額 7,612,500 円（変更後 7,927,500 円）は、静岡県との一体工事であることを確認すると共に、設計変更箇所の確認をした。（現地確認済み）

③ 建設部 上下水道課

- ・修善寺橋配水管布設替工事、工事希望型指名競争入札（14 社）、工期：H24.5.2～H24.7.31、契約額 6,090,000 円（変更後 7,896,000 円）は、橋梁建設と同時施工後 50 年が経過しており、老朽化による布設替の必要性和、県の橋梁塗装工事足場を有効活用し、同時施工されたことによる効率的な工事であることを確認した。
- ・平成 24 年度与一坂導水管布設替（交付金分）工事、工事希望型指名競争入札（13 社）、工期：H24.7.18～H24.9.28、契約額 5,775,000 円（変更後 6,175,050 円）は、電源立地交付金を活用した石綿管の更新であり、現場精査の結果、設計変更が必要であることを確認した。
- ・平成 24 年度特環下水道事業管渠布設工事（大平地区第 1 工区）、工事希望型指名競争入札（17 社）、工期：H24.6.13～25.2.28、契約額 37,800,000 円及び、平成 24 年度特環下水道事業管渠布設工事（城地区第 2 工区）、工事希望型指名競争入札（17 社）、工期：H24.11.14～25.2.28、契約額 6,510,000 円は、長期計画に基づくものであり、年次計画に沿って進めていただきたい。また、接続率向上に向けて努力していただきたい。