

(様式6) 社会資本総合整備計画 事後評価書

|                 |   |         |        |         |                  |                 |                 |       |                               |      |
|-----------------|---|---------|--------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------------|------|
| 計画の名称           | 防災まちづくり計画 (防災・安全)   |         |        |         |                  |                 |                 |       |                               |      |
| 計画の期間           | 平成26年度  | ～       | 平成27年度 | 交付対象    | 伊豆市              |                 |                 |       |                               |      |
| 計画の目標           | 静岡県第4次地震被害想定により市が想定していた津波高や津波到達時間に変更となり、避難に要する時間短縮を目的とした津波避難施設を整備し、住民等の生命を守り、安全・安心なまちづくりを実現する。                          |         |        |         |                  |                 |                 |       |                               |      |
| 計画の成果目標 (定量的指標) | <ul style="list-style-type: none"> <li>津波に対する避難可能時間内に住民及び主要観光施設利用者が最寄りの避難地に避難できる割合を100%とする。</li> </ul>                  |         |        |         |                  |                 |                 |       |                               |      |
| 定量的指標の定義及び算定式   |   |         |        |         | 定量的指標の現況値及び目標値   |                 | 備考              |       |                               |      |
|                 |   |         |        |         | 当初現況値<br>(H26当初) | 中間目標値<br>(H26末) | 最終目標値<br>(H27末) |       |                               |      |
| ①               | 津波到達時間までに避難地に避難できる割合 (八木沢・小土肥地区津波浸水地区)<br>(津波到達時間までに避難できる割合) =<br>(津波到達時間までに避難できる津波浸水地区内人口及び施設利用者) / (津波浸水地区内人口及び施設利用者) |         |        |         | 72%              |                 | 100%            |       |                               |      |
| ②               |   |         |        |         |                  |                 |                 |       |                               |      |
| 全体事業費           | 合計<br>(A+B+C)   | 286 百万円 | A      | 286 百万円 | B                | 0 百万円           | C               | 0 百万円 | 効果促進事業費の割合<br>C / (A + B + C) | 0.0% |

事後評価

1. 交付対象事業の進捗状況 (○:計画期間中に完成 △:計画期間終了後に完成見込 (備考欄に完成予定時期を記入) -:その他 (備考欄に具体的に記入 (中止、未実施等))

| 交付対象事業       |                      |          |          |          |         |          |                             |                                      |      |             |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 進捗<br>状況 | 備考  |     |   |  |
|--------------|----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|-----------------------------|--------------------------------------|------|-------------|-----|-----|----------------|----------|-----|-----|---|--|
| A 基幹事業       |                      |          |          |          |         |          |                             |                                      |      |             |     |     |                |          |     |     |   |  |
| 番号           | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業<br>者 | 省略<br>工種 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)          | 事業内容<br>(延長・面積等)                     | 市町村名 | 事業実施期間 (年度) |     |     |                |          |     |     |   |  |
|              |                      |          |          |          |         |          |                             |                                      |      | H22         | H23 | H24 | H25            | H26      | H27 |     |   |  |
| 1-A1-1       | 防災                   | 一般       | 伊豆市      | 直接       | 伊豆市     | -        | 都市防災総合推進事業<br>(八木沢地区、小土肥地区) | 津波避難タワー2<br>基、H=8m~11m、用<br>地費(600㎡) | 伊豆市  |             |     |     |                |          |     | 245 | ○ |  |
|              |                      |          |          |          |         |          |                             |                                      |      | 合計          |     |     |                |          |     | 242 |   |  |
| B 関連社会資本整備事業 |                      |          |          |          |         |          |                             |                                      |      |             |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 進捗<br>状況 | 備考  |     |   |  |
| 番号           | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業<br>者 | 省略<br>工種 | 要素となる事業名                    | 事業内容<br>(延長・面積等)                     | 市町村名 | 事業実施期間 (年度) |     |     |                |          |     |     |   |  |
|              |                      |          |          |          |         |          |                             |                                      |      | H22         | H23 | H24 | H25            | H26      | H27 |     |   |  |
|              |                      |          |          |          |         |          |                             |                                      |      | 合計          |     |     |                |          |     |     |   |  |
| 番号           | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |         |          |                             |                                      |      |             |     |     |                | 備考       |     |     |   |  |
|              |                      |          |          |          |         |          |                             |                                      |      |             |     |     |                |          |     |     |   |  |

| C 効果促進事業 |                      |          |          |          |         |          |          |      |      |            |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 進捗<br>状況 | 備考  |    |
|----------|----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|------------|-----|-----|----------------|----------|-----|----|
| 番号       | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業<br>者 | 省略<br>工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間(年度) |     |     |                |          |     |    |
|          |                      |          |          |          |         |          |          |      |      | H22        | H23 | H24 | H25            | H26      | H27 |    |
|          |                      |          |          |          |         |          |          |      |      |            |     |     |                |          |     |    |
| 合計       |                      |          |          |          |         |          |          |      |      |            |     |     |                |          |     |    |
| 番号       | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |         |          |          |      |      |            |     |     |                |          |     | 備考 |

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

(参考) 計画の成果目標を同一とする地域自主戦略交付金の交付対象事業

(別添「事業実施計画」参照)

## 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

| I 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況           |                         | (指標①) |      | 津波避難タワーの建設により、八木沢・小土肥地区の住民等が津波到達時間内に避難地への避難が可能になり、住民等の安全性の向上が図られた。 |                       |
|--|-------------------------|-------|------|--|-----------------------|
| II 定量的指標の達成状況                            | 指標①津波到達時間までに避難地に避難できる割合 | 最終目標値 | 100% | 目標値と実績値に差が出た要因   | 計画的な事業実施により、目標が達成された。 |
|  |                         | 最終実績値 | 100% |  |                       |
|  |                         | 最終目標値 |      | 目標値と実績値に差が出た要因   |                       |
|  |                         | 最終実績値 |      |  |                       |
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況<br>(必要に応じて記述) |                         |       |      |  |                       |

## 3. 特記事項(今後の方針等)

伊豆市”海と共に生きる”観光防災まちづくり推進計画を策定し、津波災害特別警戒区域(海のまち安全創出エリア)及び津波災害警戒区域(海のまち安全避難エリア)の指定を受け、今後、更なる避難対策の充実を図る。

(様式6) 社会資本総合整備計画 (参考図面)

