

伊豆市週休2日推進工事試行要領

(趣旨)

第1条 この要領は、建設産業における担い手の確保・育成のため、伊豆市が発注する建設工事において、週休2日を推進する工事（以下「週休2日推進工事」という。）の試行にあたり、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において用いる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 対象期間 工事着手日（準備期間を除く）から工事完成日（後片付け期間を除く）までの期間をいう。ただし、年末年始休暇（6日間）、夏季休暇（3日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間は含まない。
- (2) 休工期 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所された日のことをいう。この場合において、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日は休工期に含め、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合は休工期から除くものとする。
- (3) 週休2日 対象期間において、4週8休以上に相当する休工期を取得したと認められる状態をいう。
- (4) 現場閉所率 対象期間における休工期の割合（休工期数／対象期間日数）で算定し、現場閉所率が28.5%以上の場合を4週8休以上、25%以上28.5%未満を4週7休以上4週8休未満、21.4%以上25%未満を4週6休以上4週7休未満とする。

(対象工事)

第3条 週休2日推進工事の対象は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。

- (1) 十分な工期の確保が見込まれる工事
- (2) 施工に必要な実働日数が、30日を超える工事
- (3) 工程が現場条件に大きく制約されない工事
- (4) 緊急性がない工事

(発注)

第4条 週休2日推進工事は、対象工事の範囲内で選定して行うものとし、4週8休以上の達成を前提とした補正係数により費用を計上して発注する。

(実施方法)

第5条 週休2日推進工事の実施方法は次のとおりとする。

- (1) 受注者は、工事着手日（準備期間を除く）までに4週8休以上の休工期取得計画表（別記様式）を監督員に提出し、これに基づき施工する。
- (2) 受注者は、計画に変更が生じた場合には、変更の休工期取得計画表を監督員に提出する。
- (3) 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料を求め、休工期及び現場閉所率について確認を行う。

(費用の計上)

第6条 前条の場合において、4週8休以上の休工期が確保できなかった場合には、現場閉所率に応じた費用計上による変更契約を行うものとする。

2 前項の費用計上は、静岡県が定める「週休2日推進工事積算要領」に準じて行うものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附 則

この要領は、令和2年10月1日から施行する。

休工日取得計画表（作成例）

工事名：○年度○○工事

工期限：○年10月1日～○年3月15日

月	10																															○計	対象期間 日数
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
行事等	対象期間外（準備期間）															工事着手日																	
計画	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○	○					○		
実績																																	

月	11																															○計	対象期間 日数
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月			
行事等			文化の日																														
計画	○						○	○							○	○							○	○					○	○			
実績																																	

月	12																															○計	対象期間 日数
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
行事等																																	
計画					○	○							○	○													○	○					
実績																																	

月	1																															○計	対象期間 日数
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
行事等	年末年始休業	年末年始休業	年末年始休業								成人の日																						
計画	/	/	/	○					○	○						○	○							○	○					○	○		
実績																																	

月	2																															○計	対象期間 日数
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
行事等											建国記念日																						
計画							○	○						○	○													○	○				
実績																																	

月	3																															○計	対象期間 日数
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
行事等	工事完成日																																
計画	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
実績																																	

凡例
○：休工日
/：対象期間外

休工日数	計画	37	日
	実績		
対象期間日数	計画	125	日
	実績		
現場閉所率	計画	29.6	%
	実績		

現場閉所率 = (休工日数/対象期間日数) × 100 ※小数第2位切捨て

週休2日補正	4週8休以上
--------	--------