

伊豆市週休2日推進工事（建築工事）実施要領

（目的）

第1条 建設業界では、若年層の入職者数が減少しており、公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保が重要な課題となっている。

本要領は、週休2日の実施に伴い必要となる事項を定め、建設現場において週休2日の取得が可能な環境づくりを推進し、労働環境を改善することを目的とする。

（対象工事）

第2条 伊豆市が発注する建築工事（建築設備工事を含む）を対象とする。ただし、以下に該当する工事は対象外とする。

- （1）施工に必要な実日数（実働日数）が1週間程度と見込まれる工事
- （2）市長が対象工事に適さないと判断する工事

（用語の定義）

第3条 この要領において用いる用語は、次のとおりとする。

（1）週休2日

ア 完全週休2日（土日）とは、対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所（現場休息）日に指定し、2日以上現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。ただし、土曜日又は日曜日に現場作業を行うこととされている場合は、受発注者間で協議した上で、当該曜日に代わる曜日を現場閉所（現場休息）日に指定するものとする。

イ 月単位の週休2日とは、対象期間の全ての月において、4週8休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。

ウ 通期の週休2日とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。

（2）対象期間

工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。なお、年末年始休暇（6日間）、夏季休暇（3日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。

（3）現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。

（4）現場休息

分離発注工事（一つの工事現場で概ね同時期に施工される関連工事がある工事。以

下同じ。)の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業がない状態をいう。

(週休2日の達成基準)

第4条 週休2日の達成基準は、以下のとおりとする。

(1) 完全週休2日(土日)

完全週休2日(土日)の達成は、対象期間内の全ての週(原則として、日曜日から土曜日までの7日間とする。以下同じ。)ごとに現場閉所(現場休息)日数が2日以上水準に達していることをもって判断する。ただし、対象期間の日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所(現場休息)を行ってれば、達成しているとみなす。

(2) 月単位の週休2日

月単位の週休2日の達成は、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所(現場休息)日数の割合(以下「現場閉所(現場休息)率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所(現場休息)を行ってれば、達成しているとみなす。

(3) 通期の週休2日

通期の週休2日の達成は、対象期間内の現場閉所(現場休息)率が28.5%(8日/28日)以上の水準に達していることをもって判断する。

なお、(1)及び(2)において、現場閉所(現場休息)日を土曜日及び日曜日としない場合は、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。完全週休2日(土日)に取り組む場合は、同一の週内において変更するものとする。

また、(2)及び(3)における現場休息率の算出において、現場休息日数には現場閉所日数を含む。(1)から(3)において、降雨、降雪等による予定外の現場閉所(現場休息)日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所(現場休息)日数に含めるものとする。

(発注)

第5条 適用する工事には伊豆市週休2日推進工事(建築工事)特記仕様書を添付し、月単位の週休2日の達成を前提とした補正係数により費用を計上し発注する。通期の週休2日を必須とし、第6条に基づき現場閉所(現場休息)の達成状況に応じた補正係数により契約を変更する。(月単位の週休2日を上限とする。)

(実施方法)

第6条 実施方法は次のとおりとする。

(1) 現場閉所（現場休息）の確認方法

ア 対象期間開始前

- ・「対象期間」を受発注者間協議により設定する。
- ・受注者は、月単位の週休2日の取組を行うことを原則とする。
- ・受注者は「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した現場閉所計画表（様式1）を監督員に提出し、監督員は受注者が取り組む週休2日が確保されていることを確認する。
- ・分離発注工事の場合は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう「現場閉所（現場休息）予定日」を調整したうえで、現場閉所計画表（様式1）を作成する。

イ 対象期間中

- ・工程計画の見直し等が生じた場合には、受注者はその都度「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した現場閉所計画表（様式1）を監督員に提出し、監督員は見直し後の計画を確認する。なお、分離発注工事の場合は、受注者間で調整を行う。
- ・受注者は、監督員が現場閉所（現場休息）の状況（実績）を確認するために、現場閉所計画表（様式1）に「現場閉所（現場休息）日」を記載し、必要な都度、監督員に提出する。
- ・監督員は、受注者が作成する「現場閉所（現場休息）日」が記載された現場閉所計画表（様式1）により、定期的に対象期間内の現場閉所（現場休息）日数を確認する。

ウ 達成状況確認時

- ・監督員は、イにより確認した現場閉所（現場休息）の状況により週休2日の達成状況を確認のうえ週休2日推進工事達成状況確認書（様式2）を作成し、受注者に交付する。

エ その他留意事項

- ・受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間開始前に受発注者間協議を行うこととする。
- ・受注者及び監督員は関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間の調整を適切に実施する。
- ・工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要がある場合は、その都度、監督員は受注者と協議する。
- ・監督員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことができないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければならないことから、現場閉所計画表（様式1）を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選任している受注者が現場閉所（現場休息）の日となる場合の体制につ

いて必要な調整を行う。

(2) 適正な工期の確保

「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」等に基づき、後工程へのしわ寄せ及び全体工期の遅延が生じないように、設備工事等の後工程の適正な施工期間や設備の総合試運転調整等に必要な期間を確保するなど適正な工期を設定する。特に新築工事については、(一社)日本建設業連合会の「建築工事適正工期算定プログラム」等を参考活用する。

(3) 入札参加者等への周知

本要領に基づく受注者の取組実施内容は、入札公告等で提示する特記仕様書に明記する。

(費用の計上)

第7条 現場閉所（現場休息）の状況に応じて労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）及び現場管理費を補正する。なお、費用の補正に係る具体の積算等の方法は、静岡県が定める静岡県週休2日推進工事（建築工事）積算要領に準じて行うものとする。

(工事成績評定点の加点)

第8条 工事成績評定の対象となる工事にあつては、現場閉所（現場休息）率に応じて以下のとおり「創意工夫」項目で加点を行うものとする。

- (1) 完全週休2日の場合は、4点を加点する。
- (2) 月単位の週休2日の場合は、2点を加点する。
- (3) 通期の週休2日の場合は、1点を加点する。

(達成証明)

第9条 本要領を適用して週休2日推進工事の対象とした工事において4週8休以上の実施が確認された場合は、その達成状況を週休2日推進工事達成状況確認書（様式2）により発注者から受注者に通知する。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附 則

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

現場閉所計画表

開始月入力

年	月

工事名：

工期限：

対象外期間

手動入力

月																																○計	対象期間 日数	×計	対象月の 最終日	対象月の 土日計	月単位の 合否
日																																					
曜日																																					
行事等																																					
実績																																					
計画																																					

月																																○計	対象期間 日数	×計	対象月の 最終日	対象月の 土日計	月単位の 合否
日																																					
曜日																																					
行事等																																					
実績																																					
計画																																					

月																																○計	対象期間 日数	×計	対象月の 最終日	対象月の 土日計	月単位の 合否
日																																					
曜日																																					
行事等																																					
実績																																					
計画																																					

月	1900年3月																															○計	対象期間 日数	×計	対象月の 最終日	対象月の 土日計	月単位の 合否
日																																					
曜日																																					
行事等																																					
実績																																					
計画																																					

月																																○計	対象期間 日数	×計	対象月の 最終日	対象月の 土日計	月単位の 合否
日																																					
曜日																																					
行事等																																					
実績																																					
計画																																					

月																																○計	対象期間 日数	×計	対象月の 最終日	対象月の 土日計	月単位の 合否
日																																					
曜日																																					
行事等																																					
実績																																					
計画																																					

凡例
○：現場閉所
×：対象期間外

月単位の合否	未達成	
現場閉所日数		日
対象期間日数		日
現場閉所率		%

現場閉所率 = (現場閉所日数/対象期間日数) × 100 ※小数第2位切捨て

週休2日補正	
--------	--

週休 2 日推進工事達成状況確認書

建設工事名		
発注方式	月単位の週休 2 日	
取組レベル		
対象期間	始期 (年月日)	
	終期 (年月日)	
通期の週休 2 日の実施結果	対象期間日数	◆◆ 日
	現場閉所(現場休息)日数	◇◇ 日
	現場閉所(現場休息)率	△△.△ %
月単位の週休 2 日の実施結果	対象月数	●● 月
	週休 2 日実施月数	○○ 月
完全週休 2 日 (土日) の実施結果	対象週数	◆◆ 月
	週休 2 日実施週数	◇◇ 月
週休 2 日達成状況の判定		

「伊豆市週休 2 日推進工事 (○○工事) 実施要領」に基づき、上記のとおり現場閉所 (現場休息) 率等を確認しました。

令和 年 月 日

○○課
総括監督員 ○○ ○○